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ZMLUVAODIELO
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchoedny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Zmluva o dielo®)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL:  Nemocnica Kosice-Saca a.s. 1. stikromna nemocnica
Spolo€nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice l., oddiel : Sa, viozka

g. : 8400V
Sidlo: Laéna 57, 040 15 Kosice-Saca
ICO: 36168165
DIC: 2020969797
IC DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK6711110000006614102017SWIFT:
UNCRSKBX
Zastlpeny: MUDr. Jan Slavik, MBA - predseda predstavenstva

PaedDr. Agnesa Janokova, MBA - élenka predstavenstva

Stavebny manaZér:  Ing. Dusan IZak - stavebny technik
losoba poverena zastupovanim v technickych veciach/

(d'alej len ,Objednavatel™)
ZHOTOVITEL: MARCUS INDUSTRY, a.s.

Spolocnost zaplsana v Obchodnom registry Okresného stidu Kogice l., oddiel: 8a, viozka
clslo: 1564/

so sidiom . Dunajskéa 10, 040 01 Kosice

zastlpeny :  Ing. Martin Pavuk, predseda predstavenstva

ICO : 36216 569

IC DPH :  SK2020063034

bank. spojenie + UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., poboika
zahraniénej banky

. Uctu : 1144407015111

IBAN :  SKS0 1111 0000 0011 4440 7015

SWIFT :  UNCRSKBX

(d'alej len ,Zhotovitel")

Preambula

1. Dia 11.5.2017 vydalo Mesto Kosice, pracovisko Kosice - Zépad, ako vecne a miestne
prislusny stavebny drad podfa § 117 zékona &. 50/1976 Zb. o fizemnom pléanovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny
zakon") rozhodnutie, ktorym bola povolena stavba ,,Urgentny centralny prijem s operaénym
cenfrom na miniinvazivne vykony a multifunkénou chirurgickou JIiS - pristavba,
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rekonstrukcia® a ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 15.5.2017 (dalej len ,Stavebné
povolenie®).

. Nasledovné dokumenty, ktoré st Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria stcast Zmluvy

o dielo, a to:
(@) Dokumentdcia na realizéciu stavby ¢.d.g.a. / 204 vypracovana d.g.A. design graphic
architecture s.r.o. (d'algj len ,realizaéna projektova dokumentacia“),
(b) Stavebné povolenie &. MK/A/2017/09799-10/I/FIL zo diia 11.5.2017
(¢) Ponuka Zhotovitela — ast ,Kritéria*

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:
nUrgentny prijem soperaénym centrom na miniinvazivne vykony a multifunkénou

chirurgickou JIS — stavebné prdce “ )

v rémci projektu spolufinancovaného z fondov EU pod nazvom : ,Urgentny centrélny prijem
s operadnym cenfrom na miniinvazivne vykony a multifunkénou chirurgickou JIS - pristavba,
rekonstrukcia I. Etapa - Vybudovanie nového urgentného centrélneho prijmu Nemocnice
Kosice-Saca a.s. 1. stikromnej nemacnice” (dalej len ,projekt”) v stlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy odielo ajej priloh, sutaZnymi podkladmi a podfa realizacnej projektovej
dokumentécie tak, aby bola stavba uzivaniaschopna (dalej len ,,Dielo™). Zhotovitel je
povinny zhotovif Dielo v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a
odstranit na Diele akékolvek vady. Stgastou predmetu pinenia Zhotovitefa sii okrem iného
aj vietky pripravné prace a administrativne Ukony potrebné k rfadnemu avéasnému
vykonaniu Diela v zodpovedajtcej kvalite v stivislosti s plnenim predmetu Zmiuvy o dielo a v
stlade s platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opréavneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmiuvy o dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sOtazné podklady verejného obstaravania arealizadnu
projektovit dokumentéciu precital, ich obsahu porozume! ana zaklade realizatnej
projektovej dokumentdcie, ku kiorej nema Ziadne pripomienky ani wyhrady a poZiadaviek
Objednévatefa, je schopny zrealizovaf ariadne avéas zhotovit Dielo v stlade
s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednévatela.

Zhotovitefl vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, Ze
pri priprave na realizdciu Diela a pri realizécii Diela bude dodrziavat vietky podmienky
uréené v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitefa predmetnej stavby.
Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finan&ného od&kodnenia Objednévatela v pripade, Ze Dielo po ukondeni nebude spliiat
poZadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze &innosti, kioré st predmetom jeho plnenia podfia tejto Zmiuvy
o dielo spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
spdsobily a je opravneny zhatovit pre Objednévatefa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a
lehotach stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi
disponuje v potrebnom poéte a kvalifikacnej skladbe alebo prostrednictvom
subdodéavatelov vopred pisomne odsthlasenych Objednavatefom. V pripade vykonu
¢innosti, ktoré si predmetom  plnenia Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy o dielo
subdodévatelmi Zhotovitela, Zhotovitel' prehlasuje, Ze za vykon &innosti subdodavatelov je
zodpovedny v celom rozsahu Objednavatefovi tak, ako keby Sinnosti vykonal sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizécie Diela a st mu znéme vSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuji alebo mdzu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunika&nych
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pomerov a miesto realizacie je z technického hladiska spdsobilé na dodanie a umiestnenie
véetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie préc, kioré st predmetom tejto Zmluvy o dielo
vsiilade so vetkymi prislusnymi, najma technickymi predpismi, resp. bude v silade
s realizaénou projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami asluzbami kedykofvek poSas platnosti a téinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku & IROP/001-Z-302021M077-307/2017 zo dia
24.01.2018 (d'alej len Zmluva o dotacil), ato opravnenymi osobami v zmysle prislusnych
pravnych predpisov a poskytnit im vSetku potrebni suginnost a zabezpetit primerané
podmienky na vykon dozoru projektanta, Statneho stavebného dohladu.

Objednévatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni Stavebného zakona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podia ods.10 tohto Clanku
Zmluvy o dielo Objednévatel zasle Zhotovitefovi informéciu o Stavebnom dozore. Stavebny
dozor bude opravneny vydavat zavézné pokyny v mene Objednavatefa, ktoré mé2u byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitefl je povinny
dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pogas celej doby trvania Zmiuvy o
dielo.

Pre lgely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednévatefa rozumie akékolvek pisomna
vyzva alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatefa Zhotovitefovi, ktory mu je dorugeny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (d'alej len ,Pokyn®).

Clanok Il
Miesto realizicie

Miestom realizacie predmetu Zmiuvy o dielo bude areal nemocnice Kosice-Saca, Liéna 57,
040 15 Kosice na parceléch definovanych v stavebnom povoleni. 7
Staveniskom sa pre Ggely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny realizacnou
projektovou dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o
dielo (dalej len ,,Stavenisko®).
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na viastné néklady zabezpeGit vytycenie
obvodu Staveniska, ato najneskor do 3 kalendamych dni odo diia doru€enia Pokynu
Objednavatela.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho Easti dalej povinny na viastné naklady a
nebezpe&enstvo najneskar do 45 dnf odo diia doru€enia plsomného Pokynu Objednévatela
zabezpetit vytyenie podzemnych vedeni, sthlasy spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizécii prac, dalSie vytycenie avSetky meracské, geologické
a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho casti,
priom Zhotovitel zodpoveda za :
- presné vytycenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zékladnym smerovym
a vySkovym pevnym bodom Staveniska;
- spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vetkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentacie pocas realizécie prac;
. zabezpeZenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomédcok, materidlov a
pracovnikov v stvislosti s vy3$ie uvedenou zodpovednostou za vytycovacie prace.
Objednavatel zabezpe&l pre Zhotovitela zékladné smerové a vySkove body, pritom
Zhotovitel je povinny na viastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerove
a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie koliky a dalSie predmety (pomocky)
pouzité pre vytyéenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba
v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestnenl ktorejkofvek Casti Diela, je Zhotovitef
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povinny na viastné naklady takéto zavady odstranif. Kontrola vytycenia, ktorti vykona
Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom tzemi obce a jeho
sttasfou s aj verejné priestranstvd a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost
a priechodnost musi byt pocas celej realizécie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavizuje
realizovat Dielo tak, aby v &o najmenSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich oséb. Zhotovitel sa preto zavdzuje vEas, najneskér do 7 dnf odo dfia Pokynu
Objednavatela, predlozZif Objednavatefovi na pisomné odsthlasenie navrh Projektu
organizdcie dopravy pred jeho schvalenim prislusnym dopravnym inSpektoratom.
Vypracovanie a schvalenie Projektu organizécie dopravy je Zhotovitel povinny zabezpeéif
na vlastné naklady. Schvalenie navrhu Projektu organizacie dopravy prislusnym dopravnym
inSpektoratom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Stavenisko Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitefovi na poZiadanie Zhotovitefa po
riadnom splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmiuvy o dielo. Zhotovitel je
povinny zabezpedit, aby boli spinené vSetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo
jeho &asti podla Zmiuvy o dielo, pricom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska
alebo jeho Easti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, a to najneskér 2
pracovné dni pred poZadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho &asti tak, aby
Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskdr do 50 dni odo dfia dorucenia Pokynu
Objednavatela Zhotovitefovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitelovi bude spisany zdznam
o odovzdanl. '

V pripade, Ze bude Zhotovitef v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska v silade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim
Staveniska je povinny zaplatit Objednévatefovi na zéklade vyzvy Objednavatela zmiuvnui
pokutu vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu 3kody v plnej vyske vratane vysky
prevysujtcej zmluvnd pokutu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' oznacenie stavby a Staveniska a zabezpeéit Stavenisko
pred vstupom cudzfch oséb na miesta, kde méze dgjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a
zabezpeCit bezpetny pohyb oséb vykonavajticich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel
je dalej povinny prevadzkovat' Stavenisko tak, aby bola zabezpe&ens ochrana zdravia fudi
na Stavenisku a v jeho okoll ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavaznych nariadeni obce, v ktorej sa
Stavenisko nachadza.

Clanok Ill.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zah&jit akikofvek ucelent &innost vratane pripravnych prac na
Diele podra tejto Zmluvy o dielo aZ na zéklade dorucenia Pokynu Objednévatela v stlade
s Clankom I. ods. 10 tejto Zmiuvy o dielo.

ZhotoviteTl je povinny zacat stavebné prace na realizécii Diela najneskér do 51 dnf odo diia
dorucenia Pokynu Objednévatefla.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskér do 18
mesiacov od protokoldmeho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom (d'alej len
«Lehota vystavhy").

Zhotovitel je povinny vramci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsihlasenie
podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prae, ktory bude v stilade s Lehotou vystavby,
ato najneskér do 7 dnf odo dfia dorugenia Pokynu Objednavatela. Stavebny dozor
odsuhlasf Harmonogram prac alebo vréti Harmonogram prac Zhotovitefovi so svojimi
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oddvednenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitef zapracuje
pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predloZi upravent verziu Harmonogramu
prac Stavebnému dozoru na koneéné odsthlasenie. Prediozenie a kone&né schvélenie
Harmonogramu préc je podmienkou na odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi.

Pokial Objedndavatelovi vznikni akékolvek Skody zdévodu nedodrzania odsthlaseného
Harmonogramu préc, Zhotovitel je pine zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odSkodnenia Objednavatela, nahrady Skody V plnej vyske vratane udlého zisku, Ghrady
uplatnenych zmluvnych pokit, dodatoénych nakladov a strat Objednavatefa plyntcich z
nedodrzania Harmonogramu préac.

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objednavatela podfa ods. 5 tohto &ldnku odovzda
revidovany Harmonogram pric na odsuthlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked'
predchadzajici Harmonogram préc nesthlasi so skuto€nym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela a vychadzajici z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut
schvélenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvélenie revidovaného
Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne odsthlasi alebo
vrati Zhotovitelovi so svojimi od6vodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dnf od ich obdrzania
a predloZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu préc Stavebnému dozoru na
konecné odsltihlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podfa jednotlivych mifnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy aj zataty defi omeskania.
Pokial Zhotovitel nevykona vietky prace, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac v omegkani ani do jedného mesiaca od uplynutia
lehoty pre dany mifnik, Zhotovitef je povinny zaplatit Objednavatelovi na ziklade vyzvy
Objednévatefa zmluvnd pokutu vo vygke 3-nédsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za
kazdy nedodrzany mifnik za kazdy aj zaaty defi omesSkania. Objednavatefovi v takomto
pripade vznika zaroveri narok na odstipenie od Zmiuvy o dielo.

Zmluvnd pokuta uvedena v ods. 7 tohto &lanku je nenavratna &j v pripade splnenia Lehoty
vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel megka s pinenim terminov - mifnikov uvedenych v Harmonograme
préc Objednévatel so Zhotovitefom prijmu vSetky potrebné opatrenia na dodrzanie
Harmonogramu préc. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a plsomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zaru&ia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budd dodrzané. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat
Stavebnému dozoru na schvalenie taktto aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného
Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podfa tohto bodu do 3 pracovnych dni od
obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu préc/revidovaného Harmonogramu prac podfa ods. 9 tohto
€lanku Objednavatel'ov narok na zmiuvna pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV,
Cena a platobné podmlenky

Zmluyné strarzy sa dohodli, Ze cena za riadne avéasné zhotovenie Diela predstavuje
celkovi sumu & 9% 9 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena®).

Zmiuvnad Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zdkona &. 18/1996 Z. =z,
0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva
zakon &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. V cene sii zahrnuté najmé&
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avsak nielen vyluéne aj naklady na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska, odstranenie
zariadenia Staveniska a vSetky naklady sivisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na
opravu a upravu pléch a cestného telesa a odstranenie pripadnych $kéd.
Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dnl odo diia protokoldmeho prevzatia Staveniska,
uhradit Objednavatelovi vykonovi zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za
uc¢elom zabezpecenia narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi potas realizacie Diela
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy
o dielo pre pripad, Ze Objednavatelovi vznikne vo&i Zhotovitefovi pohladdvka (dalej len
~Vykonova zahezpeka").
Zhotovitel sa zavézuje uhradit vykonovd zabezpeku bankovym prevodom na u&et
Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmiuvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zhotovitel je opravneny zvalit si formu vykonovej zabezpeky. V pripade formy bankovej
zaruky platia ustanovenia tohto &ldnku o uhradeni vykonovej zabezpeky, uspokojovani sa
Objednavatela z vykonovej zabezpeky, doplfiani a vrateni vykonovej zabezpeky primerane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je oprdvneny uspokojit si jednostrannym
zapottom z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokt, ndhrady &kody v pinej vyske,
dodatofné néklady a straty Objednévatela plynce z nedodrZania Lehoty vystavby
Zhotovitefom, naklady vzniknuté Objednavatefovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo
z dévodov na strane Zhotovitefa.
V pripade pouzifia vykonovej zabezpeky alebo jej éasti Objednévatelom bude Zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu povinny doplinit vykonovii zdbezpeku do pinej vysky, t. j. do vyiky
5 % z celkovej Ceny diela, a to najneskér do 10 dni od dorugenia vyzvy Objednavatela na
jej doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ Objednavatel je povinny vrétit Zhotovitelovi vykonowvi
zabezpeku zniZenl o narok Objednavatela voé&i Zhotovitefovi podla ods. 5 tohto &lanku
najneskér do 10 dnl odo diia ukoncenia preberacieho konania stavby podfa tejto Zmluvy
odielo (Eldnok VII Zmluvy). Preberacie konanie sa povaZuje za ukonéené podpisanim
adovzdavacieho a preberacieho protokolu podfa Zmluvy odielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole.
K zmene Ceny za vykonanie Diela méze ddjst iba:
a) v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu Diela na zéklade Pokynu Objednavatela;
b) pri zmene technického rieSenia poZadovaného Objednavatelom
c) pri zmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky

Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zéklade Sttazného
vykazu vymer na podklade realizatnej projektovej dokumentacie s tym, Ze v3etky doasné a
slvisiace prace a zariadenia, dodavka médil a materidlov, stavebné mechanizmy
a nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na
spravne vykonanie préc a riadne zhotovenie Diela, vrdtane odstranenia $kéd s tym
shvisiacich, musi byt dodané, nain3talované, spravne abezpeéne prevéadzkované
Zhotovitefom ako su&ast prac; néklady na ne, pokial nie su osobitne vymenované v
Sataznom vykaze vymer, st zahrnuté vocenenych poloZkéach. Jednotkové ceny s
povazované za koneéné a platné pocas celej doby realizécie Diela. Jednotkové ceny s
pevné ama sa za to, Z2e pokryvaji vSetky aj stvisiace néklady avydavky za uvedent
poloZku, i ked to nie je v opise poloZky podrobne vyZpecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu nim prediozeného.aceneného vykazu
vymer (dalej len ,Sdafazny vykaz vymer®) na zaklade réaTIzéEnej projektovej
dokumentécie. Zhotovitel 'vyhlasuje, Ze SitaZny vykaz vymer obsahuje vSetky Ginnosti
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizadnej projektovej dokumentécii, ktora je
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stcastou stifaZnych podkladov a siitaznych podmienok.

Polozky stavebnych prac a doddvok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim suvisiace, ktoré nie s uvedené v Stitaznom vykaze vymer sa povazuju za
stavebné préace adodévky zahrnuté v cendch poloZiek uvedenych v Sttaznom vykaze
vymer.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze v cene sd zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a vasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo tak, aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad
aspliial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, vSeobecne zavaznymi nariadeniami obce v kiorej, sa Stavenisko nachadza,
resp. stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov. '

Zhotovitel na Pokyn Objednévatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, kiorych
pripadna potreba bude zistend poZas realizicie Diela, aktoré neboli zohladnené
v realizacne] projektovej dokumentacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pricom
pre ocenenie vykazu vymer u naviac pric poZadovanych Objednavatefom v zmysle
odseku 8 je Zhotovitel povinny pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sttazného
vykazu vymer. V pripade, Ze nie je moZné pouZit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové
polozZky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objedndvatelovi na predchadzajtice
odstihlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opréavnenych nakladov:

b) s odpocitanim préc, ktoré nebudl vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.

Naviac préce budii rieSené dodatkom k Zmiuve o dielo. Objednévatefom podpisany dodatok
k Zmiuve o dielo, dotykajlci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiiovaniu
ceny naviac prac vo faktire. V slpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na
samostatnych listoch uvadzat prace podfa pévodného rozpoétu a samostatne prace podfa
dodatkov k rozpodtom s oznacenim &isla dodatku k Zmluve o dielo.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovaZujt také préace a vykony,
ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svojej odbornosti zakalkulovat
do ceny Diela vrozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto price a vykony je
Zhotovitel povinny vykonévat ako suéast pinenia podfa Zmluvy o dielo na viastné naklady.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZuju len vydavky, ktoré su
vzhfadom na vSetky okolnosti reédine, sprévne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvajl a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela,
tj. bez “stratného”.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze fakturdcia bude vykonavana vZdy jeden krat Stvrtroéne.za
zrealizovant &ast Diela a bude riadne doloZena stpisom vykonanych prac, ktoré umoZnia
Objednévatelovi vykonat ich kontrolu, Nevyhnutnou stgastou fakturacie musi byt stpis
vykonanych préac odstihlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manazérom. Ak niektora
cast Diela nebola vykonana priamo Zhotovitefom, ale subdodavatefom Zhotovitela, je
nevyhnutnou sl€asfou nasledujicej fakturacie (okrem prvej fakturacie) bankovy vypis
o Uhrade faktdr vystavenych subdodévatefmi za zrealizovanu a fakturovanu predchédzajicu
gast Diela vzmysle prislusnych ustanoven! platnych zmliv o dielo afalebo objednéavok
uzavretych medzi zhotovitelom asubdodavatefmi. Faktary musia splfiaf naleZitosti
vzmysle zdkona o DPH &. 222/2004 Z. z. amusia byt vystavené v silade s cenami
uvedenymi v Stitaznom vykaze vymer.

Zhotovitel musl svoje prace vylctovat’ overitefnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehfadne, priom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznaZenie, ktoré je v sulade
s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Siugasfou fakidry je stpis vykonanych
prac, t]. rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu, zostatky na jednotlivych
poloZkach, vymer, pripadneiné doklady, kioré st potrebné pre preukazanie druhu
arozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor
a stavebny manazér.
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Faktary vystavené v sdlade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 60 dnif od ich dorucenia
Objednavatefovi za predpokladu, Ze splfiaju vietky naleZitosti uvedené v tefto Zmiuve o
dielo.

V pripade, Ze faktira nebude spliiat vietky naleZitosti vyzadovane touto Zmiuvou o dielo,

bude sa povaZovat za nedpini a Objednavate! je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na

doplnenie alebo prepracovanie.

Faktary je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och originaloch a musia obsahovat vSetky

nalezitosti pozadované prislusnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

Poskytovatefom a zakonom o DPH €. 222/2004 Z.z., najm&:

e obchodné mena Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,

pripadne prevadzkame, ICO, IC DPH;

poradové &islo faktury;

gislo Zmiuvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktdry a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

slovnt informéciu ,prenesenie dafovej povinnosti ak osobou povinnou platit dan je

prijemca tovaru alebo sluzby,

bankové spojenie a &islo Gétu, na ktory ma byt faktira uhradena;

odtladok pegiatky a podpis oprévnene] osoby.

Prilohou faktdr bude:

a) stpis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manazérom, certifikaty a preukézanie o zhode aktualne zabudovanych
materidlav a prisludni fotodokumentaciu;

b) bankovy vypis o thrade faktar vystavenych subdodévatelmi za zrealizovand a
faktGrovanu predchadzajicu cast Diela.

Faktira sa povazuje za zaplatend okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech

uétu Zhotovitefa.

Ak Objednavatel neuhradf faktlru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat

drok z omeskania vo vjske 0,05% zo sumy, s ktorej uhradou je v omeskani za kazdy zagaty

def omeskania za predpokladu, Ze Objedndvatel nevykonal ndpravu ani po pisomnom
upozomeni Zhotovitefa v lehote do 10 dnf od obdrzania takéhoto upozornenia.

Clanok V.
Realizécia Diela

Zhotovitef sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpe&enstvo, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeZnosti prace a ochrane
zdravia, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poziamej ochrane a s reSpektovanim
STN a rozhodnuti orgénov &tétnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spésobilé na riadne
uzivanie a po jeho vykonani vzmysle tohto ods. 1 sposobilé na vydanie pravoplatného
kolaudainého rozhodnutia. Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat poziadavky Objednavatela,
ktoré st stéastou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie stihlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacil a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podfa realizagnej projektovej dokumentacie spliialo technické, technologické
a vykonnostné parametre uvedeng v sttaznych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom
povoleni, inych rozhodnutiach prislusnych orgénov avo vieobecne zévaznych pravnych
predpisoch.

Zhotovitef je povinny na viastné naklady vypracovat v stlade so zakonom &, 254/1998 Zz
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o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov skusobny plan Diela a pldn uzivania
Diela v pripade ak sa Dielo odovzddva do skuSobnej prevadzky. Skasobny plan je
Zhotovitel povinny vypracovat najneskér 5 dni pred zagatim stavebnych prac na realizacii
Diela a predioZit Objednavatelovi na schvélenie, pritom Objednavatel skugobny plan
schvaluje za G&asti projektanta.
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat' Dielo podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a
na zéklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadrent
ostatnych dotknutych organov a organizacif;
b) v stlade so sttaZnymi podkladmi;
¢) realizagnou projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu prac pisomne odsthlaseného Stavebnym dozorom.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podfa zékona ¢&. 133/2013Z.z o stavebnych vyrobkoch ao zmene
adoplneni niektorych zékonov.. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe&ované
Zhotovitefom, ktoré certifikaty zhody nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluvnym a
poZadovanym skiiskam, je Zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednévatel méze stanovit
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrianie je dévodom na
odstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatefa.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe&nost vietkych (konov na
Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny,
kedykofvek ho oto Stavebny dozor poziada, predloZit podrobnosti o opatreniach
a postupoch, ktoré navrhuje pouzit' za u&elom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena
tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez predosiého pisomného oznamenia
Stavebnému dozoru a pisomného odstihlasenia Stavebnym dozorom.
Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netiéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajicom pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat,
pokial nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim
vSetkych existujicich sietl. Zhotovite! pred zagatim prac pisomne poZiada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatefov tychto siet! o ich lokalizéciu/vytyEenie a v pripade
pedzemnych vedenl vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vytyGovanim a vysondovanim sieti znaSa Zhotovitel. Zhotovitel Jje zodpovedny za v&etky
Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi podas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto Skody musl na viastné naklady odstranit k plnej spokojnosti
Objednévatela a Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny urobif vietky opatrenia a spinit v3etky opravnené poZiadavky opravnenych
organov, viastnikov a prevadzkovatefov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace s ich
odstréanenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.
Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela,
ktord mé byt zakryta. Zhotovitel aspoii 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny

dozor, Ze &ast Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, 2e ju

nevykona, je povinny uhradit naklady dodatogného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje.
Ak sa vSak pri dodatotnom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady

dodatogného odkrytia Zhotovitel.
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10. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele a materiadloch az do dfia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusne] ¢asti Zhotovitefom a
prevzatia predmetu Zmluvy o dielo podfa Zmluvy o dielo. Skuto&nost, Ze Objednavatel
alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu Zmluvy o dielo.

11. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v sdvislosti s odovzdanim Staveniska
resp. i pocas realizécie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zéznam a fotodokumentaciu
hraniénych kamefiov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktord vZdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobl,
a nasledne vznikni pochybnosti oich stave pred zaatim prac na stavbe plati za
rozhodujtice stanovisko Objednavatefa.

12. Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat
gistotu a priebeZne odstrafiovat negistoty vzniknuté vykonom jeho préac.

13. Zhotovitef je opravneny pouzit realizacnti projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie
predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizanej projektovej dokumentacie musi byt
k dispozicii na Stavenisku v kazdom &ase pre pouZitie a vykonévanie kontroly Stavebnym
dozorom a kaZdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o dielo.

14. V&etky préce potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie Diela a odstrénenie pripadnych vad
Diela musf Zhotovitef vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozZenosti / pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutefnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, & su vo vlastnictve
Objednavatefa alebo inej osoby.

15. Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatefa alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit na viastné naklady opravou, a to najneskér do 3 dni odo dia, kedy
k Skode doslo. V opagnom pripade je Objednavatef opravneny tieto Skody odstranit na
naklady Zhotovitefa resp. pouzit na odstranenie gkéd finanéné prostriedky z vykonovej
zabezpeky.

16. Ak v stivislosti so zagatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znatky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich na
viastné naklady Zhotovitef, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v silade so
schvélenym Projektom organizicie dopravy a ich udrziavanie. Zhotovitel sa zavazuje na
viastné naklady zabezpeéit a so sthlasom Objednavatefa umiestnit informagne tabule pre
verejnost s aktualnymi Gdajmi o konkrétnych dopravnych a inych obmedzeniach suvisiacich
so stavebnymi pracami podla Zmiuvy o dielo, o predpokladanom €&ase trvania tychto
obmedzenf a o moznych spbsoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam Jobchédzkal.

17. Zhotovitel je povinny pouZivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedosio
k pogkodeniu ciest a mostov umoziiujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim
k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo
ktorymkolvek zjeho poddodévatefov. Zhotovite! mus! vyhladavat také trasy, vybrat
a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak, aby kazda doprava
na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochédza k presunu materilov, strojného zariadenia
Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali zbytoZné Skody na tychto cestach a
mostoch. Vzniknuté zévady a poSkodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne cdstranit na
vlastné naklady ich opravou. V opatnom pripade je Objednévatel oprévneny tieto zévady
a poskodenia odstrénit na néklady Zhotovitefa.

18. Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko straZit.

19. Zhotovitel od dorugenia Pokynu objednavatefa poverl trvalym riadenim préc na Stavenisku
Stavbyveduiceho, s poZadovanymi skdsenostami a kvalifikaciou v zmysle platnych
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20.

23.
24,

25.

26.

predpisov Slovenskej republiky. VSetci stavbyvedci Zhotovitefa musia mat oprévnenie na
wkon stavbyvediceho vzmysle zékona €. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v akiualnom zneni. Primerana East dohliadajticeho
personalu Zhotovitefa musf mat pracovnd znalost (Ustnu i pisomn() slovenského jazyka,
vopacnom pripade Zhotovitel zabezpe&i na Stavenisku dostatoény podet spésobilych
timoénikov po&as celej pracovnej doby.

Najneskér k terminu ukongenia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel
povinny Stavenisko vypratat, vygistit, odstranit Skody a upravit ho na vlastné naklady do
stavu podra pokynov Stavebného dozora.

Viastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze stavebny materil, resp. realizované &asti Diela prechadzaji

do viastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto véak Objednavatel neprebera na
seba zodpovednost' za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a Zhotovitel
nad’alej znasa nebezpetenstvo §kody na zhotovovanej veci. '
NebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel do diia podpisu
preberacieho protokolu po dokonéenl Diela Objednévatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmiuvy o dielo riadne a véas, Objedndvatef je opravneny
poZadovat a Zhotovite! je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za
kazdy zaGaty deri z omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym zhotovenim Diela. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky presahujicej uhradeni
zmluvnt pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitefa podra tejto
zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréena,
tak je povinny v pinej vySke nahradit §kodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvni pokutu
do 15 dni odo diia doruéenia vyzvy Objednavatefa. X

Ak predmet Diela nebude spliiat parametre uvedené v sitaZnych podkladoch, v Zmluve o
dielo vratane jej priloh avo vSeobecne zadvaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je
povinny zaplatif Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela zmluvnl pokutu vo vyske
5% z Ceny Diela. Pravo Objednavatefa na ndhradu Skody v plne] vyske (vratane vysky
presahujlicej uhradenti zmluvnd pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie st dotknuté naroky Objednévatefla z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi predloZit pisomny zoznam v&etkych subdodavatelov
na odsthlasenie. Zmenu subdodavatefov méZe Zhotovitel vykonat len s vopred doruéenym
pisomnym sthlasom Objednavatefa v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

) Clanok V1.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitef:
1.1.je povinny postupovat podfa projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie

a realizaénej projektovej dokumentacie.

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v sllade so Zmluvou o dielo vratane jej
sliGasti a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a realiza&nej
projektovej dokumentacie, splatnymi STN, predpismi BOZP, stvisiacimi
rozhodnutiami prislusnych organov aostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a je povinny nakladat s odpadmi vznikajicimi pri realizécii stavby v stlade
s ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom znenl

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzif vyrobky v zmysle sitaznych
podkladov, ktoré maji najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beZnej Gdrzbe
zaruéena poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
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prostredia, bezpegnost pri uZivani, za Co zodpoveda;

1.4. na zéklade pisomnej dohody s Objednavatefom méZe pozadovat adekvatne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrzania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaji materidlom obsiahnutym v realizaénej projektovej dokumentacii. PouZité
materidly musia splfiat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona, STN a inych
nadvéznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nema vplyv na
Cenu Diela;

1.5. je povinny pocas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpetovat kontrolné skasky
pouzitych materidlov ako a] stavebnych &asti Diela podrfa STN. Materidly a stavebné
dasti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam, Zhotovitel odstréni bezodkladne na
viastné néklady.

1.6. zabezpe&i a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vSetkych materiglov alebo vybavenia
v stilade s technickymi Specifikaciami najmene] 7 dni pred pléanovanou objednavkou
alebo nakupom tychto materidlov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji pozZiadavkam Zmluvy o dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek takito vzorku, vtom pripade
Zhotovitel' je povinny predloZit Stavebnému dozoru nova vzorku do dvoch tyzdiiov.
Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom
znésa Zhotovitef,

1.8. je povinny si zabezpetit na vlastné naklady vietky povolenia, stihlasy, stanoviska a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli siZastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sithlas k umiestneniu informaénych
tabdf, sthlas s pracami v achrannych pasmach, rozkopévkové povalenia, povolenia
k zvladtnemu uzZivaniu cestnych komunikécii, na vytyEovanie sieti a pod.) v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vSetkych druhov dani a poplatkov, nakladov
spojenych suvedenymi Gkonmi a pripadnych pokdt za nedodrZanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

1.9, pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému
dozoru certifikdty vydané opravnenymi institiciami alebo oprévnenymi osobami
o potvrdeni stladu vybavenia a materidlov, ktoré budi sGéastou Diela v stlade s
projektovou dokumentdciou pre realiziciu stavby o om sa vyhotovi preberaci
protokol ;

1.10. je povinny na vlastné naklady zabezpetit dodavku a montéZ potrebného stavebného
materialu;

1.11. je opravneny Ziadaf od Objednavatela potrebni stginnost;

1.12. sa zav#zuje na vilastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody -

spbsobené pri vykone Einnosti a Skody spdsobené vySSou mocou a na majetku
a zdravi tretim asobdam v stvislosti s jeho €innostou a prevadzkou ako aj v stvislosti
s ¢innostou a prevadzkou jeho suddodavatelov (dalej len ,,poistenie zodpovednosti
za S§kodu"). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 5 000
000,- EUR. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi doklady preukazujlice
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujlice vysku poistenia do 10
dni od datumu nadobudnutia tiginnosti Zmiuvy o dielo. Pokial Zhotovitel pozadované
doklady nepredioZl v stanovenej lehote alebo vySke, Objednavatel ma narok na
okamZité odstipenie od Zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitefa. Poistenie
.zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZfiavat do ukontenia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela. Zhotovitel v plnej vyske
zndSa pripadni Skodu spbsoben(i kraddeZou, stratou, zni€enim alebo inym
poskodenim majetku.
1.13. je dalej povinny na viasiné naklady poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znifenia, straty,
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odcudzenia alebo inych §kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,,poistenie diela®).
Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujlice vysku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
acinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredlozl v
stanovenej lehote alebo vygke, Objednédvate! ma nérok na okam#ité odstlipenie od
Zmluvy o dielo bez finanénych nérokov Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit Objednavatelovi kaZdu poistn(i udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat Objednavatela o vyplateni a
vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

1.14. je povinny pisomne upovedomit poistovatefov o zmenéch povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistif primeranost’ poistenia po celti dobu vykonavania
prac podla Zmiuvy o dielo. Zhotovitel je povinny predioZit Objednévatefovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného pola terminov uvedenych v bodoch
12. 13 tohto &lanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut
audrziavat v platnosti akékolvek poistenie poZadované Zmiuvou o dielo alebo
nepredloZi Objednavatelovi doklady podfa tohto bodu méZe Objednavatel v tychto
pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vetky takéto poistky a platit potrebné
poistné a naklady s tym spojené si odéitat’ ako dih Zhotovitefa zo splatnej pohladavky

Zhotovitela.
1.15. Poistenie podla bodu 1.12. a 1.13. musi byt dohodnuté na spoloéné meno Zhotovitefa

a Objednavatefa a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo Skodédm vzniknutym
Z akejkolvek priciny odo diia zacatia prac na Stavenisku aZ do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela;

b) Zhotovitefa za jeho zodpovednost potas zérutnej doby za stratu alebo Skodu,

ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo Skodu

spdsobent Zhotovitefom pogas pinenia akychkofvek zavézkov podfa Zmluvy o

dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru&nej dobe;

Zhotovitefa za vSetky Skody androky stvisiace s umrtim alebo zranenim

akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez

Dielo), ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania

vad Diela avo&i v3etkym ndrokom na nahradu Skody, sitdnym konaniam,

nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknd;
d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nez Je samotné Dielo)
vyplyvajlicich z realizacie Zmluvy o dielo.

1.16. na svoje naklady zabezpet! vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu
predmetu Zmluvy o dielo;

1.17. na vlastné naklady zabezpeCl oznafenie Staveniska v zmysle poZiadaviek
Stavebného zakona, vzmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.

1.18. na zabezpeZenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkdam Zmluvy o dielo je Zhotovitef
povinny na viastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory splfia poZiadavky série noriem ISO 8000, dodrgiavat a aktualizovat' ich
po cely cas realizdcie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vSetci jeho
subdodavatelia a dodavatelia vyhovovali poZiadavkam zriadeného Planu
zabezpedgenia kvality a Planu kontroly kvality;

1.18. zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody
vzniknuté tretim osob@m a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovite,
bez ohladu na to &i tieto boli vykonévané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel sa zavazuje, Ze aklkofvek nim spdsobenu, alebo
zapri€inenu Skodu pri realizacii predmetu Zmiuvy o dielo odstrani tak, Ze uvedie
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poSkodenu ¢ast predmetu Zmiuvy o dielo, pozemku alebo inej veci do pévodného
stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je mozZné, nahridza sa skoda
vpeniazoch. Sumu naroku na nahradu skody spdsobenej Zhotovitefom je -
Objednavatel opravneny jednostranne si zapotitat zo sumy garanénej zabezpeky
alebo odpoéitat si z iastky fakturovanej Zhotovitefom:;

1.20. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so
vietkymi zaleZitostami v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zékona, do
ktorého musi zapisovat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku.

" Zapismi v stavebnom denniku nie j8 moZné menit a/alebo doplfiat Zmluvu o dielo.
Zapisy v stavebnom denniku podpisané Zhotovitefom, Objednavatefom a stavebnym
dozorom vykonané v stlade so Zmiuvou o dielo st pre zmluvné strany zavazné;

1.21. je povinny pred nastupom na realizaciu préc podfa Zmluvy o dielo zabezpetit pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavateloy absolvovanie vstupnych $koleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

1.22. méze na stavbe nasadit len persondl, ktory mé& poZadovant kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné price podfa podmienok dohodnutych vZmiuve o dielo alebo
stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase;

1.23. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

1.24. na zéklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
persondl, ktory Objednavatel oznadi za nedostatogne odborne spésobily na vykon
prac pri plnenl predmetu Zmiuvy o dielo, bez ohfadu na to, & ide o personal
Zhotovitela alebo jeho subdodavatefa. V opaénom pripade je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi jednorazova zmiuvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostatoéne odborne spdsobily persondl jednotlivo, tzn. za kazdi jednu asobu.

1.25. sa zavizuje pri realizécii Diela pouzit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel nedostaval do omeskania splnenim terminov a kvalitativnych
padmienok podfa Zmiuvy o dielo;

1.26. znaSa odo diia zacatia prac na predmete Zmluvy o dielo az po prevzatie Diela
" Objednavatefom nebezpedenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknuts
Skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na viastné néklady
tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodena &ast pri odovzdani a prevzati
bez vad a v stilade so Zmluvou o dielo;

1.27. je povinny bezodkladne pisomne ozn&mit Objednavatelovi prekéZky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mézu spomalit alebo ohrozit préce na predmete Zmiuvy o dielo;

1.28. na zéklade vzijomnej dohody s Objednévatefom méze ukon&it realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pritom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmiuvy o
dielo;

1.29. sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit' obleCenie zretelne jednotne oznagené
firemnou znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa buda pohybovat na Stavenisku bud
oznacené firemnou znackou;

1.30. sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky v stilade
s predpismi BOZP a poZiadavkami Objednavatefa. Zhotovitefom povereny pracovnik
pre oblast BOZP bude ozndmeny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu

. Zmluvy o dielo;

1.31. je povinny na viastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikaciach, urgenych na dopravu materialu poriadok a gistotu a odstrafiovat
odpady a negistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc. Ak Zhotovitef nesplni tito
SvVoju povinnost, vyzve Objednavatef Zhotovitela na bezodkladné (najneskar viak do
3 dni od dorugenia vyzvy Zhotovitelovi ) spinenie tejto Ppovinnosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tto povinnost Zhotoviter nesplni ani po dorugenf vyzvy, ma Objednavatel
pravo spinif povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou ftretich oséb na naklady
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Zhotovitela, pritom v tomto pripade Objedndvatef nie je viazany jednotkovymi cenami

g Zhotovitela za podobni &innost ani v pripade Ze st v Sitaznom vykaze vymer

i uvedené. Zhotovitel zaroveri strdca narok na zaplatenie prac podfa tohto odseku
Zmluvy o dielo (ak boli si¢astou Sttazného vykazu vymer);

1.32. je povinny uvolnit Stavenisko kterminu ukonéenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odsttipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko
vstanovene] lehote, Objednavatel ho vyzve na spinenie tejto povinnosti a uréi
Zhotovitelovi primeranii dodatodn’ lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne
poskytnutej lehoty je Objednévater opravneny veci vo vilastnictve Zhotovitela
nachadzajlice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitefa. Vpripade, ak Zhotovitel porus svoju povinnost vypratat
Stavenisko podfa tohto &lanku, je na wyzwu Objednavatela povinny zaplatit

y Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy defi omeskania

3 s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd Objednavatelovi

pravo na nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky prevySujlcej zmluvni pokutu);

1.33. je povinny v pravidelnych intervaloch zi&astnit sa na kontrolnych diioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za uZasti Objednavatefa, Stavbyvedticeho a ostatnych
zastupcov Objednavatela a Zhotovitela; ~

1.34. je povinny na ziklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenemu zdastupcovi
Objednavatefa alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie
o skutognostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informécif;

1.35. je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajliice sa bezpeénosti a
ochrany zdravia pri préci, najmé zakony & 126/2006 Zz., 124/2006 Z.z., vyhl. &.
508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady €. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v
oblasti ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci. Starostlivost o bezpecnost a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedelitefnou &astou pripravy, planovania a plnenia
pracovnych Uloh (§132 zékona &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v znenl neskorsich
predpisov);

1.36. je povinny k détumu nadobudnutia Gé&innosti Zmluvy o dielo oznamit Objednavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Ginnosti kvalifikovana
amusl mat opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimarnie opatren! na zabranenie
pracovnym (razom. Jeho meno bude nahldsené tak Objednavatefovi ako aj
Stavebnému dozoru pred zaéatim prac na stavbe:

1.37. je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci®.
Tato dokumentacia musi reSpektovat zakon & 124/2006 Z.z. Zhotovitel odovzda
uvedeny plan Objedndvatelovi pred zadatim prac a zaroveii oznami zatatie Prac
InSpektoratu prac.

1.38. je povinny vykonavat vSetky price v sulade s planom bezpeénosti - a sledovat’
inStrukcie  povereného pracovnika Objednavatefa ohfadne ochrany zdravia
a bezpeé&nosti pri praci.

1.39. Informovat Objedndvatela o svojich subdodavatefoch a pisomne Ziadat sthlas s ich
zmenou v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

1.40. je povinny redpektovat Specifika, ktoré spocivajli v skutoénosti, Ze Dielo je
vykonévané v aredli nemocnice a tomuto prispgsobit vykon prac /pracovna doba, hluk
a pod./ zohladfiujiic v tomto smere pokyny Objednavatefa.

2. Objednavatel"

2.1, je povinny poskytnut Zhotovitefovi sti&innost v rozsahu podra tejto Zmiuvy o dielo;

2.2. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitefa podra tejto Zmluvy o dielo, protokolarne
odovzdat' Zhotovitelovi Stavenisko:

2.3. Je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

24. je opravneny ziadat od Zhotovitefa informacie o akychkofvek skutoénostiach
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tykajticich sa predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je opréavneny kedykolvek plsomnym oznémenim Zhotovitefovi prevziat vSetky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajlice z tejto Zmluvy o dielo.

2.8. Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak st odstranené vietky vady diela
v zmysle poziadaviek Objednavatefa.

Clanok VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Stavebny dozor musi obdrzat pisomnt Ziadost od Zhotovitefa najmenej 14 dni pred
pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Datum acas zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych skod
sposobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich
osdb.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania
Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednéavatefovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosigoch dét /CD, DVD a pod./ vo formdte "dwg" a “pdf* v po&te 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezaéatie preberacieho konania.

- (Oplni dokumentéciu skutoného vyhotovenia Diela opatrenii petiatkou Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpecovat geodetickymi metédami polohové a
vySkové zameranie skuto&ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oprofi schvalene] projektovej dokumentacii odsuhlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich stru&nym odévodnenim;

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného

" bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

- vietky osvedcenia a zavazné odborné stanoviska potrebné k vydaniu kolaudaéného
rozhodnutia

- protokoly o uspesnom vykonanl jednotlivych skiSok (konkrétne skusky vodotesnosti
kanalizécie a Sacht, tlakové skiasky, kamerové skisky, individudine a komplexné
skiisky strajnotechnologickych zariadeni a pod.);

- zéznamy skiSok a suhlasnych stanovisk ohfadne telekomunika&nych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zdznamy ztychto skasok od
spravcov/prevadzkovatefov v stavebnom denniku;

- doklady o zhutneni z&sypov ryh v komunikaciach a chodnikoch (protokoly o skiske);

-, spravy o odbornych prehliadkach, ski3kach a dradnych skuskach na vietky
vyhradené technické zariadenia podfa vyhlagky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu

- dokumenticiu komplexnych skGSok a protokol o GspeSnom vykonani komplexnych
skdSok;

- koépie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych ponich a ich opray;

- doklady vyZadované podla platného z@kona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

- sprievodné dokumentécia strojov a zariadenf od ich wyrobcov;
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- dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodévok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a
materialov podfa STN, protokoly o vykonani skagok, protokoly o tepelnom spracovani
materidlov, zvdragski dokumentaciu, dokumentaciu k tiakovym nadrZiam, protokoly
osved&ujici kvalitu pouzitych materizlov, spojovacich materidlov, elektrod, staticke
vypocly stavebnych a ocefovych konstrukeil, pevnostné, tepelné a dynamicke
vypogly technologickych zariadenl apod.);

- dokumenticiu pre preukazovanie poZadovanych viastnosti elektrozariadenl,
zariadenl merania a reguldcie, telemetrie a dispegerského riadenia (atesty,
osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibragné protokoly meracich pristrojov a
snimagov, karty Skrtiacich organov, zariadenl a materiglov podfa STN, protokoly o
urgeni vonkajSich vplyvov podfa STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o
vykonani skGSok, dokumentacia motorov, servopohonov, vychodzie sprévy podfa
STN, prehlasenie o zhode, 2e vyrobky, ktoré su zabudované do stavby spifiaju
poZiadavky technickych predpisov a Specifikacil);

-  zapisnice o preverenl prac a konstrukeif, zakryvanych pocas vystavby;

- zaznamy o zaskoleni obsluhy;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda&ného rozhodnutia podra
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a doklady poZadované Objednavatelom
alebo Stavebnym dozorom;

- doklady potrebné k riadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budliceho
prevadzkovatefa Diela, Ze Dielo splfia podmienky prevadzky;

- Zoznam zariadeni z hfadiska zaradenia hmotného majetku.

6. Preberacl protoko! Diela bude obsahovat’ aj vyhlasenie, Ze diiom ukonéenia preberacieho
konania zaéina plyndt' zaruéna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zagatia a pripadne ukoné&enia zaruénej doby.

7. Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak toto nie je riadne vykonane,
najmé ak v &ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho gasti, vykazuje
Dielo alebo jeho &ast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda
objednavatefovi niektory z vyssie uvedenych dokumentov.

%? 8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho

< niektorej asti alebo &astl, bude spfsany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela,

! ktory bude podpisany opravnenym zastupcom Objednavatefa. Suéastou zépisu o zistenych
vadach bude detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho &asti a nedostatkov
a Objednavatefom ureny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitefa.

9. Zavézok Zhotovitefa podfa Zmluvy o dielo sa povazuje za spineny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, priom preberacie konanie sa povazuje za ukonZené podplsanim
odovzdévacieho a preberacieho protokolu podra Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zépise o
zistenych vadach, obdrZanim pfsomného potvrdenia Objednévatefa Diela, Ze Dielo spliia

podmienky prevadzky.

Al ".""",'1""?‘!.'_—“—._7_“'-'2)-— o a—

Clénok VIiL.
Zéruky za Dielo

1. Zhotovitel rugi za to, ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukongenia preberacieho

konania zmluvne dohodnuté viastnosti, ze splfia projektované technické a ekonomicke
parametre, Ze zodpoveda technickym norm&m a predpisom Slovenskej republiky
a podmienkam urenym v sGtaznych podkladoch avtejto Zmluve odielo vratane jej
priloh, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve o dielo predpokladanym u&elom.
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Zhotovitel zaruGuje, Ze tieto viastnosti bude maf Dielo minimélne 60 mesiacov ( § 12 ods.
1 pism. b) bod 4 zékona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel zéroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s adajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani
predmetu Zmluvy o dielo , zacina zaruéna doba plynit dfiom ich odstranenia napriek
tomu, Ze sa povaZuju za prebraté diiom ukongenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zakonnika - zavazok Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia
vietkych vad a nedorobkov uvedenych v z&pisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dnf odo diia protokoldmeho odovzdania Diela uhradit
Objednavatelovi garanéni zabezpeku vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH, pricom tito
zabezpeku pouzije Objednévatel na thradu pripadnych zmluvnych pokit a Skdd, narokov
z vad Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne prévo z fitulu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len
.garanéna zabezpeka®) potas frvania zéruky vzmysle ods. 2. tohto €lanku Zmluvy o
dielo.

Zhotovitel sa zavizuje uhradit garancni zabezpeku bankovym prevodom na Uget
Objednavatefla, 3pecifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zhotovitel je opravneny zvolit si formu garanénej zabezpeky. V pripade formy bankovej
zaruky platia ustanovenia tohto &ldnku o uhradenl garantnej zébezpeky a vrateni
garanénej zabezpeky primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny vréatit Zhotovitelovi garancnu
zébezpeku znfZend o naroky Objednévatela vodi Zhotovitefovi podla odseku 4 tohto
glanku najneskér do 60 dni od uplynutia zéruénej doby aodstraneni vsetkych véad
reklamovanych v ramci tejto doby, na zéklade pisomnej Ziadosti so splatnostou 30 dni odo
dfia dorucenia Ziadosti.

Clanok IX.
Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoved4 za vietky vady, ktoré ma Dielo v éase odovzdania vratane skrytych
apravnych vad aza vSetky vady vzniknuté pofas zarunej doby. Ak Objedndvatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela
aktoré sa vyskytnt v zaruénej lehote, ma prévo na dodatocné bezplatné odstranenie
tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitefovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, €o ich zistil
alebo €o ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prdva Objednévatela na odstranenie vady az do asu riadneho
odstranénia reklamovanej vady v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo, zéruéna doba
neplynie.

Objednévatel v oznameni vad popiSe vadu aurél Zhotovitefovi primerant lehotu na
odstréanenie vady. Ak lehotu neurél, Zhotovitef je povinny odstranit vadu najneskér do 10
dni od dorugenia ozndmenia Objednévatefa. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel
povinny odstranit afalebo nahradit aj vSetky Skody spdsobené vadou avsetky Skody
spbsobené odstrafiovanim vady. Vada sa povaZuje za odstranend aZ okamihom
odstranenia afalebo nahradenia $kody spdsobenej vadou asSkody spisobene
odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujicu havarijny stav Diela alebo
vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tdto je Zhotovitel povinny odstrénit do nasledujiceho
diia po jej oznameni Objednévatelom. Zhotovitel je pavinny najneskdr do 10 dni odo diia
dorudenia ozndmenia Objedndvatela o vade spbsobujicej havarijny stav Diela alebo o
vade, ktora spésobila vznik havérie, odstranit afalebo nahradit aj vietky Skody sposobené
vadou avsSetky $kody spdsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak viejio Iehote
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Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradf vaetky Skody spdsobené vadou a vietky Skody
spdsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

5. Ak Zhotovitel neodstréni niektort zvad uvedenych voznameni vad v uréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vietky Skody sposobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel je opravneny odstranit vadu a Skody spdsobené vadou a odstrafiovanim
vady prostrednictvom odborne spdsobile] osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je
viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo, Takéto odstranenie vady
nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podfa Zmiuvy. Objednavatelove
prévo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je
dotknuté.

6.  Zhotovitel sa tymto zavizuje uhradif Objednavatelovi vynaloZené néaklady, ktoré vznikli
Objednavatefovi pri odstrafiovani vady afalebo Skody spdsobenej vadou a/alebo
odstrafiovanim vady na zéklade faktdry vystavene] Objednavatefom (ktorej prilohou budti
doklady primeranej dékaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota
fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktdry je 14 dni odo dfia jej vystavenia. V pripade
omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednavatefovi uplatnent zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kady den
omesSkania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

7.  Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo v termine
uréenom Objednévatelom je 200,- EUR jednotlivo za kasdi vadu a za kazdy zaéaty def
omeSkania aZ do diia, kedy budli vady odstranené, pritom zmiluvnt pokutu je Zhotvoviter
povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objedndavatefa. Ak ide o omeskanie
s odstranenim vady spésobujlicej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na ziklade vyzvy
Objednévatefa zaplatit zmluvnii pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy zacaty den
omeskania s odstranenim tejto vady. Nespinenie zavizku Zhotovitefa odstrénit vadu po
dobu dihSiu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy o dielo Zhotovitefom, ktoré opraviiuje Objednévatela na odsttipenie od Zmiuvy o
dielo.

Clanok X.
Odstuipenie od Zmluvy o dielo

1. Od Zmluvy o dielo mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmiuva o Dielo,
v pripadoch padstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344
a nasledujice Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindleZi nahrada iba za skuto&ne
vykonané price pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

2.  Odstiipenie od Zmluvy o dielo musf byt druhej zmluvnej strane oznamené plsomne.

3.  Objednavatel méze odstlipit od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitefovi &asf prac
tvoriacich predmet Zmiuvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby na naklady
Zhotovitefa ako jeho subdodavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vomeskanl s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dnl, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitef napriek plsomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo;

¢) ak Zhotovitef napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava. niektord
povinnost uvedent vZmiluve o dielo alebo vo vieobecne zavaznych pravnych

3 predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo.

4. Dévody odsttipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia &asti prac uvedené v ods. 3 tohto

; €lanku sa povaZuji za podstatné poru3enie Zmluvy o dielo.

5. Vpripade odstiipenia Objednévatefa od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia &asti
prac, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle €l. I. Zmluvy o dielo, Zhotovitef je povinny

19

4o
AN



P L S

iy

10.

vrétit Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit $kodu a preukazatelné
zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednavatefovi prediZenim Iehoty realizacie Diela,
naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim €asti vykonov Zhotovitefovi a naslednym
zadanim realizécie Diela alebo jeho Sasti inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové
ceny Zhotovitefa) a preukdzatefne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednéavatelovi
v stvislosti s doterajSou Sinnostou Zhotovitefa na stavbe a v désledku odstrafiovania vad
jeho plnenia, ato najneskér do 15 dni odo dfia dorucenia vyzvy Objednavatefa
Zhotovitefovi.

Pre ukonéenie prac si méze Zhotovitel narokovat primerani Ghradu za zabudované
zariadenia. Objednavatelovi pritom zostévaji zachované néroky na ndhradu pripadnej
Skody v plnej vyske.

Zhotovitel moéZe odstdpit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel nepini svoje
zmluvné povinnosti vyluéne zdévodov na strane Objedndvatefa, a tym Zhotovitelovi
znemozZni vykonavanie Diela. Musi vSak vyzvat Objednavatefa a urdit mu dodatoéne
primerant lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o dielo a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstupi.
Zhotovitel méZe odstlpit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania thrady ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednévatela o viac ako 60 dnf po lehote splatnosti za
predpokladu, Ze Objednavate! nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozomeni
Zhotovitefa v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na
néhradu Skody a nékladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni
bez zbytocneho odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat sipis a kalkuldciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje dalSie naroky stvisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskér 14 dnf
po vyGgtovani s nahradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vytétované naroky
Objednavatefa podla predchadzajlicej vety zaplatit najneskér do 15 dnf odo diia doruéenia
vyUctovania Zhotovitelovi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vytétuji podra
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najneskér do 3 dnf od datumu
vzniku takej udalosti a do 3 dnl po jej skongenl, plsomne upovedomf druhG zmluvnt
stranu. V opagnom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy3Sej moci nenastali. V pripade, Ze
by vysSia moc sposobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa
zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednéavatel st opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitefa alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit' sa dychovej skigke, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit
si u Zhotovitela jednorazov( zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZdy pozitivny
vysledok skasky, resp. odmietnutie podrobit sa skiske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel s(i oprawneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz
prerusit pracu, ak Stavbyved(ci nie je dosiahnutefny a ak je ohrozend bezpeénost
uskutoCfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su
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realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné véazne Skody.

Zmluvnd pokuta za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo, pri
porusenl ktorej nie je dohodnutd zmluvné pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za
kazdé poruSenie a za kazdy zataty defi poruSenia i opakovane, aZ do dfia, kedy bude
porusenie zmluvnej povinnosti odstranené, priom zmluvnt pokutu je Zhotvovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefa podfa tejto
Zmluvy, ktoré bude dévodom na odstipenie Poskytovatela od Zmluvy o dotacii alebo
dévodom na vratenie dotdcie poskytnute] na zéklade Zmiuvy o dotécii z dévodov na strane
Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatif Objednavatefovi na vyzvu Objedndvatefla
zmluvnu pokutu vo vyske zmiuvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkofvek zmluvnej pokuty podra tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok
na nahradu Skody v pinej vySke (vratane vysky prevysujlicej zmluvni pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmiuvy o dielo.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie, budi rieSené pred prislusnym vSeobecnym stidom Slovenskej republiky.
Plsomnosti a podklady dorugované postou sa povaZujti za dorugené:

a. dfiom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diom, ked jej prijatie bolo odopreté;

c. vpripade, ak adresdt pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa ulozl na
poste, povaZuje sa za dorugenii uplynutim tretieho diia odo diia jej odoslania, i
ked sa adresét o jej uloZenl nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je moZné dorudit plsomnost na adresu uvedent v Zmiuve o
dielo z dévedu, Ze adresat nie je znamy a ina adresa nie je druhej zmluvnej
strane znama, pisomnost sa povazuje za doruend dfiom vratenia nedoruéenej
2asielky odosielatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhfadom na objem finanéného pinenia z tejto Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objednavatefa si je vedomy skuto&nosti, e ma postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,ZoRPVS"). Na
zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel prehlasuje, Ze je v &ase podpisania tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len RPVS®) v slilade so ZoRPVS.
Zhotovitel tieZ vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit predmet tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatefov, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, musia byt v ase
uzatvorenia tejto zmiuvy takfto subdodavatelia zapisani. V pripade, ak poas platnosti tejto
zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdod&vatefa predavajuceho z RPVS, je
Zhotovitel povinny okamzite ukon&it' pinenie tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takéhoto
subdodavatefa.

Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objedndvatefa. Ziadost o zmenu subdodavatela predklada Zhotovitef
Objednavatelovi pisomne minimélne 5 pracovnych dni pred plénovanym datumom zmeny
subdodévatela.

Zhotovitef je v stlade s § 41 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘) povinny uvadzat akiudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, tdaje o
osobach opravnenych konat za subdodévatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Uidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na
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celkovej realizécii predmetu zmluvy. Tieto informécie uvadza Zhotovitel v Prilohe k tejto
Zmiuve o dielo. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodévatelov poskytovanie
aktualnych udajov podfa predchddzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdodévatela poéas trvania
zmluvy, Jje povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnit
Objednavatefovi vSetky Udaje podfa tohto odseku a doklady preukazujlice spinenie
podmienock Gcasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom
rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, resp.
poskytovat sluZby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel' je povinny pinit vSetky povinnosti podla z&kona o verejnom obstaravani a

inych stvisiacich pravnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najm&

)] prostrednictvom oprévnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam v
RPVS,

iy . zabezpetit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaZdého subdodavatefa a
navrhovaného subdodévatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

iii) oznamovat’ Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdoddvateloch, udaje o

" osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podia zakona o
verejnom obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu Zmiuvy o dielo,

iv) zabezpegit, aby subdodévatelia splfiali podmienky G&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pbvodného subdodévatefa s prihliadnutim na rozsah subdodévky; novy
subdodavatel musi byt oprévneny dodavat tovar, poskytovat sluZby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zmluvné strany sa zavazuji vzajomne sa informovat o zmenéach kontakinych Gdajov a
zodpovednych pracovnikov za téelom pinenia Zmiuvy o dielo.

Clanok XII.
Auditna doloZka

1 Zhotovitel, ako aj jeho subdodévtelia st povinni strpiet vykon kontroly /auditu stvisiaceho

s dodanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek po&as platnosti a Géinnosti Zmiluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt: ,Urgeniny centréiny
prijem s operacnym cenfrom na miniinvazivne vykony a multifunkénou chirurgickou JIS
- pristavba, rekonstrukcia |.Efapa - Vybudovanie nového urgentného centrélneho
prijmu  Nemocnice  Ko§ice-Saca a.s. 1. stkromnej  nemocnice”, KOD
ITMS:302021M077 ato opréavnenymi osobami a poskytnit im vietku pofrebnd
stcinnost. Opravnené osoby su:

MZ SR a nim poverené osoby,

Utvar nésledne;j finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvy3si kontrolny tirad SR, prisluné spréva finanénej kontroly, Certifika&ny
organ a nimi poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby,

e. Splnomocnenf zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

op
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£ Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s pristuSnymi
prévnymi predpismi SR a EU.

Clanok XIlI.
Zaveretné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Siovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajlice sa Zmluvy o dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. \ztahy
neupravené vZmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitefom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budd spologne a nerozdielne zodpovedné vo&i Objednavatefovi za
realizéciu Zmluvy o dielo a za vietky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objednévatelovi svojho vedtceho predstavitefa, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitefa a kazdii z tychto oséb;

c)Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo prévnu formu bez predchadzajiceho
sthlasu Objednéavatefa.

Zhotovitel nesmie zradit zalozné pravo afactoring k svojim pohfadavkam voéi
Objednavatefovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podfa Zmiuvy o dielo alebo s fiou
stivisiacich bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajiice sa vad predmetu Zmluvy
o dielo, zéruénej doby, rieSenia sporov, garancnej zabezpeky, narokov Objednavatela na
nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych ndrokov Objednavatela ostavaju
v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmiuvy o dielo ktoroukofvek zmluvnou stranou.

Zmiuva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma
platnost originalu, s urgenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitefa a tri ‘vyhotovenia pre
Objednavatefa. : '

Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma Zmiuvnymi
stranami, ktoré bud( sugastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako
formou pisomnych dodatkov st neplatné.

Tato zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami

a cinnost po kumulativnom splneni dvoch odkladacich podmienok, ktoré spoéivaji v tom,

Ze déjde k uzavretiu platnej a dcinnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného

prispevku medzi prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je

Objednévatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan&ného

prispevku predioZenej v ramci wyzvy na predkiadanie Ziadosti o nenavratny finanény

prispevok, a zéroveii tato zmluva nadobuida Géinnost az v pripade, ak bol poskytovatefom
pomoci schvéleny proces verejného obstaravania. V pripade neuzavretia zmiuvy

0 nendvratny finanény prispevek v ramci uvedeného programu, alebo neschvalenia

Procesu verejného obstaravania, si Objednavatel vyhradzuje pravo vyuzit inétitdt odkladacej

podmienky nasledovne: pisomne ozndmi Zhotovitelovi, e odkladacie podmienky nebud

spinené, pricom momentom dorugenia tohto oznamenia tato zmluva bez dal§ieho zanika.

Zmluva o Dielo nadobudne v stlade s ust. § 47a Obéianskeho zakonnika G&innost jeden
den po zverejneni Zmluvy o dielo Objednavatefom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a) ak Objednavatel nedoruzi Zhotovitefovi Pokyn objednavatefa do 1 roka odo diia
podpisu Zmluvy o dielo; alebo
b) ak Objednavatel odmietne prijat’ dotaciu na zaklade Zmiuvy o dotacii: alebo
c) ak Poskytovatel neschvali pouZity postup zadavania zakazky; alebo
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d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouZity postup zadévania zakazky.
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zaniké bez naroku Zhotovitela na zmiuvn pokutu
alebo iné sankcie &i finanéné odskodnente vod&i Objednavatelovi.

9. Vpripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukéZe ako neplatng, neucinng. alebo
nevynutitelné, nebude to mat vplyv na platnost, tcinnost alebo vynititelnost estatnych
ustanoveni. Viakomto pripade st zmiuvné strany povinné vyvinit' dsilie za Gdelom
nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamysfanému zameru
zmluvnych stran.

10. Zmluvné strany si tato Zmluvu preéitali, vyhlasuji, Ze je] ustanoveniam rozurnejl, ze ju
uzatvarajl slobodne a bez nétlaku, o potvrdzujtl svojimi podpismi na Zmiuve. ' _

V Kosiciach dia: 30 -08- 208 v Kasitiach gug A IR Ao F i

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

MARCUS/INDUSTRY, a.s.
Ing. Martin Pavuk

predseda predstavenstva
' Nemocnica Kosice-Saca a.¢. 1. stikromna nemocnica
S MARCUS MUDr. Jén Slévik, MBA — predseda
INDUSBTRY z 3 predstavenstva

Dunajska 10, 040 01 Kodice

tel.. 055 / 685 46 56, fax: 055 / 676 57 98
1GO: 36 216 569, 1€ DPH: SK20200630534 // / \/
Jin

Nemocnica KoSice-Saca a.s. 1. stkromn& nemocnica
PaedDr. Agnesa Janokovg, MBA - élenka predstavenstva
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Priloha k Zmluve o dielo (a):

Dokumentacia na realizaciu stavby €.d.g.a. / 204 vypracovana d.g.A. design graphic
architecture s.r.o. — realiza¢na projektova dokumentacia

Tieto dokumenty st vyhotovené:
—  velektronickej forme na CD/DVD nosici
- vlistinnej forme, ktora tvori samostatnu ¢ast zmluvy
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& |V2"Eoriloha k Zmluve o dielo (b):
3= 22 Btavenns povolenie . MKIAI2017/09799-10/IFIL z0 dfia 11.6.2017
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Kogsice 11. 05.2017
MK/A/2017/09799 - 10/11 /FIL
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Toto rezhodnutie nagdpbusdio pravo lainost
e 20 O SPES

a stalo sa vykonatelnym dhia: .....................

e L0 e B o |

MESTO KOSICE

STAVEBNE POVOLENIE

Mesto KoSice, pracovisko KoSice — Zapad, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, ako
vecne a miestne prisludny stavebny trad podl'a § 117 zékona &.50/1976 Zb. o tuzemnom
plénovani a stavebnom poriadku /stavebny zdkon/ v zneni neskorSich predpisov po
preskumani Ziadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Uregentny centrélny prijem
s operaénym centrom na miniinvazivne vykony a multifunk&nou chirurgickou JIS - pristavba,
rekonstrukcia Kogice - Saca“ podanej difa 27.02.2017 Ing. DuSanom IZikom, bytom
Madridska 1, 040 13 Kosice v zastiipeni stavebnika Nemocnica Kosice — Saca a.s., 1.
stikromna nemocnica, Liéna 57, 040 15 Kogice - Saca, ICO 36 168 165 v stavebnom konani
vedenom podl'a §§ 58 - 62 stavebného zdkona s tidastnikmi konania a dotknutymi orgénmi
a po preskiimani Ziadosti rozhodol takto:

podPa § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhldsky MZP SR & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zikona v spojeni sust. § 46 zdkona &.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni noviel

povoluje

stavbu ,,Urgentny centrilny prijem s operaénym centrom na miniinvazivne vykony
a multifunkénou chirurgickou JIS — pristavba, rekonstrukeia KoSice — Saca, Litna 57,
040 15 KoSice* na pozemkoch parc. & av stavbach (sip. ¢.) 1053 (512), 1054/1, 1054/3
(512), 1054/12 (512), 1054/24, 1054/29 (2442), 1054/31, 1054/33, 1054/37, 1054/38,
1054/39, 1054/40, 1054/45, 1054/47, 1056/1 KN- C kat. tizemie Saca, v MC KoSice — Sica,
ktorej gelom je zlep3enie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti o I'udské zdravie,
ako aj zlepSenie pracovnych podmienok pri vykondvani tejto &innosti v nemocnici Kosice —
Saca uskuto&nenim pristavby centrdlneho urgentného prijmu vo vizbe na diagnosticko —
radiologické oddelenie a 16Zkové oddelenie v jestvujicom objekte ,,A%, pristavbou vyskového
komunikaéného jadra k budove ,,A“ od 2.NP po 13. NP, v ktorej bude situované tinikové
schodisko a dvojica evakuaénych vyt'ahov a stavebnymi ipravami navrhovanymi na 2.NP
budovy ,,B“,.kde bude dispozi¢ne umiestnené operatné centrum na miniinvazivne vykony
s 16zkovou aj ambulantnou Zast'ou, JAS, multifunkénou JIS a prislusnym zizemim pre
Zamestnancov

pre stavebnika: Nemocnica Kofice — Saca a.s., 1. sikromnd nemocnica, Li¢na 57, 040 15

Kotice - Saca, ICO 36 168165
v konani zastupeného Ing. DuSanom IZidkom, bytom Madridska 1,040 13

Kosice,
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Predmetom stavebného povolenia sii tieto stavebné objekty a prevddzkové stibory:
hlavné stavebné objekty
SO 01 Urgentny centrélny prijem — pristavba
SO 02 Vyskové komunikagné jadro — pristavba
SO 03 Operaéné centrum na miniinvazivne vykony a multifunkéna JIS
vedl’ajSie stavebné objekty
SO 06 Kéablovy rozvod NN
SO 07 Prelozky kablovych vedeni slabopridu
SO 08 Vonkajsie osvetlenie
SO 09 Prelozka vniitroarealového parovodu a horticovodu
SO 12 Prelozka plynovodu
SO 12.1 PreloZka pripojovacieho plynovodu
SO 12.2 Prelozka vntitroareslového plynovodu
SO 13 Terénne a sadové upravy
SO 14 Prelozka vnutroaredlového teplovodu
Objekty zariadenia staveniska — Satne, socidlne zariadenia, kanceldria, sklady, spevnené
plochy

PS 01 EPS - Elektrickd pozZiarna signalizicia
PS 02 HSP — Hlasova signalizécia pozZiaru
PS 03 Technolégia vytahov

PS 04 MaR Meranie a regul4cia

PS 05 OST - Odovzdavacia stanica tepla

PS 06 Posilnenie zilozného zdroja

Popis stavby

Z hl'adiska umiestnenia na pozemku bude objekt urgentného prijmu osadeny v zdpadnej &asti
pozemku v mieste ,,vntrobloku®, ktory je zo severnej Casti vymedzeny jestvujiicim objektom
»B1* (diagnostické centrum), z vychodnej Casti objektom ,B“ (komplementima ¢&ast’)
a z juznej strany objektom ,,A* — 16zkovy pavilén. Situovanie stavby vychadza z umiestnenia
jestvujiicich objektov azpoziadavky na funkené prepojenie navrhovanej pristavby

Objekt novonavrhovaného urgentného centralneho prijmu (SO 01) bude zastresovat funkciu
centrdlneho urgentného prijmu vo viizbe na diagnosticko — radiologické oddelenie
V jestvujlicom  objekte “A“ ako aj 162kové oddelenie situované v nadzemnych podlagiach
bloku ,,A“ a operaéné centrum v objekte ,,0C“. Okrem hlavnej funkcie urgentného prijmu je
suCastou pristavby, aj vytvorenie hlavného vstupu do nemocnice s nadviznostou na recepciu
situovani na 1.NP v objekte ,,B. Cast *pristavby vy&kového komunikaéného jadra (SO 02)
je funkéne navrhnutd ako evakuaéné Jjadro so schodiskom aevakualnymi vytahmi pre
Jestvujtici objekt ,,A“ ~ 162kovy pavilén.

Objekt pristavby urgentného prijmu (SO 01) je pddorysne &lenitého tvaru s hlavnou hmotou
vtvare pismena ,L*“ abude 2- podlazny s jednym podzemnym ajednym nadzemnym
podlaZim. Objekt vyskového komunikadného jadra (SO 02) dalej tvorf vyikové komunika&né
Jadro so schodiskom a evakuagnymi vytahmi, ktoré vyskovo kopiruje jestvujicu vyskovi
16Zkovi budovu ,,A%. Pédorysne bude obdiznikového tvaru, tvoreny 11 nadzemnymi
podlaZiami (2.NP aZ 13.NP).

Stavebny objekt SO 03 operatné centrum na miniinvazivne vykony a multifunkéna JIS —
rekondtrukcia bude rieSeny stavebnymi dpravami a dispoziénymi zmenami na 2.NP
Vv jestvujiicej budove ,,B“ na pozemku parc. ¢ 1053 KN-C kat. tizemie Saca. Stucastou
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rekonstrukcie tohto objektu bude aj vymena vytahu. Navrhovany vytah bude 6 stanicovy zo
i suterénu az do technického podlaZia na 5.NP. '
: Stavba bude napojena na jestvujiice rozvody vodovodu, splaskovej a dazd'ovej kanalizacie,
| rozvod tepla a elektrickii instaldciu, medicindlne plyny a struktirovani kabelaz.

] Nemocnica Kosice — Saca je zdsobovana teplom z parného a horticovodného potrubia
vedeného z U.S. Steel KoSice, s.r.o., ktoré pred vstupom do areilu nemocnice usti do
prefabrikovaného 7B teplovodného kandla apokraduje do 1.PP objektu ,BY, kde sa
v stidasnosti nachddza jestvujiica vymennikové stanica. Z objektu ,,B* bude potrebny tepelny
vykon trasou pdvodného teplovodného kanéla dopraveny do priestoru novej OST.

Zdrojom tepla pre pokrytie tepelnych strat, pripravu ohriatej pitnej vody (d'alej OPV) a ohrev
VZT bude nové vymennikové odovzdévacia stanica tepla para/voda + HV/voda umiestnend
v samostatnej miestnosti v suteréne SO 01 Urgentny prijem. Druhym zdrojom tepla bude
dvojica vyvijatov pary pre zvlh&ovanie vzduchu vo VZT jednotkdch umiestneny taktieZ
v samostatnej miestnosti v 1.PP SO 01 Urgentny prijem.

Pre zabezpedenie vjazdu sanitiek, ako aj pre prijazd zasobovacich vozidiel je navrhnutd nova
pristupové komunikdcia, ktord je napojena na cestu III. triedy ul. Li¢nu jestvujicim vjazdom,

ktory bude upraveny.

T RREHEN e

Majetkoprivne vzt'ahy:

Z vypisu zlistu vlastnictva & 2310 kat. {zemie Saca vyplyva, Ze vlastnikom vyssie
uvedenych pozemkov a stavieb sip. €. 512 a 2442 KN-C kat. tizemie Saca je spolo¢nost’
AGEL SK a.s., Prepostska 6, 811 01 Bratislava, 1CO 36 658448,

Stavebnik mé k nehnutel'nostiam pozemkom a v stavbdm iné préavo v zmysle ust. § 139 ods.
1 pism. ,a“ stavebného zdkona na ziklade zmluvy o ndjme nehnutelnosti & 1/2017
uzatvorenej dia 1. 01.2017 medzi stavebnikom Nemocnica Ko3ice — Saca, a.s., Luéna 57,
040 15 Kogice, ICO 36 168 165 a vlastnikom nehnutelnosti spolo¢nostou AGEL SK a.s.,
Prepostské 6, 811 01 Bratislava, ICO 36 658448.

Vlastnik nehnutelnosti vyjadril suhlas s uskutoénenim predmetnej stavby listom zo diia

19.01.2017.
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Pre uskutotnenie stavby urfuje stavebny urad v siilade s ust. § 10 vyhlasky MZP SR &

453/2000 Z. z. tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutoZnend podla projektovej dokumentdcie vypracovanej v 01/2017
spolo¢nostou d.g.A design graphic architecture s.r.0., Popradska 80, 040 11 Kosice pod

; zdk. ¢islom d.g.a./204, overenej autorizovanym architektom Ing. Mgr. art. Radovanom

4 Gonosom ¢. osved&enia 1199AA a kolektiv, schvélenej stavebnym turadom v stavebnom

: konani, ktord je nedelitelnou si¢astou tohto rozhodnutia. Pripadne zmeny nesmu byt
vykonané bez predchadzajiceho povolenia stavebného tradu.

2. Uzemie na ktorom je navrhovana stavba sa nachadza v MC Kosice - Saca, v komplexe
nemocnice v katastralnom tizemi Saca na vy33ie uvedenych pozemkoch. Pozemok je
rovinaty, nachidzaju sa na fiom dreviny, ktoré je potrebné v mieste navrhovanej stavby
vyribat. V mieste navrhovanej stavby sa nachidzajii podzemné rozvody inZinierskych
sieti, ktoré budi v ramci stavby, ako vyvolané prelozky premiestnene do novej trasy.

3. Pred zatatim stavby zabezpedi stavebnik v stlade s ust. § 75 stavebného zikona vytytenie
stavby opréavnenou fyzickou, alebo pravnickou osobou pre vykonavanie geodetickych
a kartografickych &innosti v stlade s projektovou dokumentéciou a tymto stavebnym

: povolenim.

2 4. Pred zakatim zemnych vykopovych prac stavebnik zabezpeti presné vytycenie vietkych

existujicich podzemnych inZinierskych sieti, aby nedoglo k ich poskodeniu a zachova ich

k /%
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ochranné pasma. Pri krizovani a subehu s inymi podzemnymi sietami je potrebné dodrzat’
minimélne odstupové vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

5. Stavebnik preukizatelne oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat’ zemné price
s vyty&enou a vyznadenou polohou podzemného vedenia.

6. Stavebnik zabezpeti pred zadatim stavebnych préc stavenisko v sdlade s ust. § 43i ods. 3
stavebného zdkona. Stavenisko a vykopy je potrebné oznagit' a zabezpe€it' proti vstupu
nepovolanym osobam.

7. Stavebnika zabezpedi koordiniciu a postup prac na stavbe tak, aby nebola obmedzena
prevadzka nemocnice pocas vystavby.

8. Stavebnik poziada Mesto Kogice, referat dopravy o uréenie dopravného znacenia pocas

vystavby a po ukondeni stavby a bude dodrZiavat’ stanovené podmienky.
9. Pri uskutodtiovani stavby nezne&istovat’' komunikécie a udrZiavat’ ich v zjazdnom stave.
10. V stilade sust. §66 ods.3 pism. ,j stavebného zdkona oznadi stavebnik stavbu na

viditeI'nom mieste 3titkom s tymito tidajmi :

a/ oznaenie stavby

b/ oznadenie stavebnika

¢/ kto stavbu realizuje

d/ kto a kedy stavbu povolil

e/ termin zadatia a ukonéenia stavby

f/ meno zodpovedného stavbyvediceho

11. Stavba bude uskutoéiovana dodavatel'skym spbsobom. Zhotovitel' stavby bude uréeny |

vyberovym konanim.

12. V stlade sust. § 62 ods. 1 pism.“d* stavebného zdkona stavebnik ozndmi stavebnému
tiradu zhotovitel'a stavby do 15 dni po ukon&eni vyberového konania a predloZit’ vypis z
obchodného registra, ktorym preukéZe, Ze zhotovitel'om stavby bude oprdvnena pravnicka
osoba, ktord méa zabezpe&ené odborné vedenie uskuto¢iiovania stavby stavbyvedicim.

13. Stavba o RN 6561 600- Eur bude ukonéena v lehote 36 mesiacov od nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia.

14. Stavebnik oznami tunajdiemu stavebnému tiradu zadatie stavby v lehote do 15 dni od
zadatia stavby.

15. Pri uskuto&fiovani stavby bude vedeny stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zakona s obsahom zapisov o technickych a technologickych postupoch, vykonavanych
kontrolnych skudkach, a d'al3ich doleZitych tikonoch na stavbe.

16. Vystavbu zabezpetit' tak, aby nedochadzalo k znetistovaniu okolitych priestorov a po
ukonéeni stavby uviest’ okolie do pévodného stavu.

17. Stavebnik musi dbat’ na to, aby uskuto&fiovanim stavby neboli poSkodené susedné
pozemky a stavby. Za spdsobené skody zodpoveda stavebnik v siilade s ust. Ob&ianskeho
zdkonnika. -

18. Pri vystavbe dodr¥iavat vieobecné technické poZiadavky na uskutoCiiovanie stavieb
stanovené §§ 48 —53 stavebného zdkona a osobitnymi predpismi, prislusné technicke
normy.

19. Pri uskutoéfiovani stavby je nutné dodrZiavat' predpisy tykajice sa bezpenosti prace
podla vyhlasky €.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti.

20. Pri uskuto&fiovani stavby re$pektovat predpis NV SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych poZiadavkach na stavenisko.

21.V priebehu vystavby minimalizovat' dopady stavebnej &innosti na okolie s osobitnym
dérazom na zdravie obyvatel'stva, osobitne minimalizovat' pra3nost, hluk avplyvy
z dopravy.
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Pri uskuto¢fiovani stavby dodrZiavat zakon NR SR &. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku MV SR &. 399/2012 Z.z., ktorou sa
meni adopliia vyhlaska MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeZenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany
vzneni vyhlasky MV SR &. 444/2007 Z.z. a stavbu realizovat podla projektovej
Jokumentécie &ast ,,D. Riesenie CO%z01/2017, &.zék. d.g.a./204

Stavebnik bude pri uskuto&tiovani stavby re§pektovat’ podmienky Dopravného tradu,
divizia civilného letectva, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava stanovené zaviznym
stanoviskom &. 9140/2017/ROP-002-P/10242 zo diia 5.04.2017:

1. Stavebnik je povinny pri realizacii stavby plnit’' nasledovné podmienky:

1) Najvy3i bod stavby, vratane vietkych zariadeni umiestnenych na streche budovy
(kominy, vzduchotechnika, antény a pod.), ostatnych objektov a zariadeni nestavebne)
povahy umiestnenych v rieSenom tizemi, nesmie prekro&it’ nadmorski vysku 305,0 m
n.m.Bpv, t. j. vy¥ku cca 47,8 m od drovne £0,0 = 257,15 m n.m. Bpv.

2) Najvy3si bod stavebnych mechanizmov (vratane mobilného Zeriava (d'alej len MZ5)
pouZitého na montdZ a demontdZ vezového Zeriava (dalej len ,,VZ®)) pouZitych pri
realizdcii stavby svojou najvy3Sou &astou (veZa, tiahlo, maximalny zdvih), nesmie
prekroéit’ nadmorski vysku 315,0 m n.m.Bpv, t. j. vy$ku cca 57,8 m od trovne +0,0.

3) Predlozif Dopravnému iradu minimalne 30 dni pred umiestnenim stavebnych
mechanizmov na stavenisko k odstihlaseniu podklady ich leteckého prekézkoveého
znatenia (dalej len ,,LPZ*) s presnym rieSenim podmienok &. 1-5 ods. IL tohto
stanoviska aspbsob zaistenia nepretrzitej prevadzky prekazkovych svetelnych
navestidiel (d'alej len ,névestidlo®) v pripade vypadku elektrickej energie, resp.
nefunkénosti ndvestidiel (postaci zaslat' elekironicky na adresu Marek. zarik@nsat. sk
a v képii na adresu ochranne. pasma(@nsat. sk).

4) Stavebné mechanizmy s nadmorskou vyskou nad 300,0 m n.m.Bpv (drovesi strechy
budovy blok A) budi umiestnené na stavenisku maximalne 3 roky od zacatia vystavby.

5) Pisomne ozndmit Dopravnému tradu minimdlne 5 dni vopred zalatie stavby, s
terminom umiestnenia VZ na stavenisko ajeho/ich montdze, s jeho/ich vyskami
vritane MZ a doby pouzitia VZ vratane doby jeho montéZe (tiito informdciu postaci
zaslat elektronicky ~na  adresu  ochranne.pasma@nsat.sk  a vkdpii na

Marek Izarik@nsat. sk).

6) Thned po dosiahnuti najvy$sieho bodu VZ, prip. MZ predloZit' Dopravnému uradu
pisomne spravu (postaci zaslat elektronicky na adresu Marek.Izarik@nsat.sk a v kopii
na adresu ochranne.pasma@nsat.sk), ktora bude obsahovat fotodokumentaciu
zachytavajicu VZ, prip. MZ spolu so zaberom na stavbu a nasledujici tdaje
najvyssicho VZ, prip. MZ (pitu amaximalnu vysku), spracovani a overenl
autorizovanym geodetom.

7) Pisomne oznémit' Dopravnému tradu minimélne 7 dni vopred termin demontaze VZ,
prip. MZ presahujicich nadmorskd vysku 300,0 m n.m.Bpv zo staveniska /v pripade
pouzitia MZ aj jeho vysky/ (tito informdciu postaci zaslat’ elektronicky na adresu
Marek Izariki@nsat.sk a v kdpii na adresu ochranne. pasma(@nsal. sk).

8) Predlozit’ Dopravnému tradu najneskér do 7 pracovnych dni od ukonéenia stavby
pisomnu spravu, ktord bude obsahovat fotodokumentaciu zachytavajicu pohlad na

celt stavbu, strechu budovy a Sirsie okolie (fotografie postaci zaslat’ elektronicky na
adresu Muarek Jarik@nsat.sk  avkopii na adresu ochranne. pusma@nsal. sk)

S
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a nasledujice 1daje stavby, spracovani a overeni autorizovanym geodetom,
dokladujiicu splnenie podmienky €. 1 ods. L tohto stanoviska:

a) rovinné stradnice Y,X v systéme S-J TSK (rohy a geometricky stred budovy);

b) zemepisné stradnice B, L v systéme WGS-84 s presnostou na desatinu sekundy |

(rohy a geometricky stred budovy);

¢) skutoine zamerané nadmorské vysky (Bpv) pity, atiky, najvyssieho bodu budovy:
(vratane vsetkych zariadeni umiestnenych na jej streche) a najvy3Sieho bodu

bleskozvodu;

d) podklady v elektronickej forme (format *.dgn, resp. *.dwg a *.pdf);

e) metatdaje stavby podl'a prilohy;

f) a geodetické prace poZadujeme vykonat podla ,,Postupu Dopravného uradu pre
vykonédvanie geodetickych prac v civilnom letectve, &islo: 11/2016%, ktory je

iV
1

zverejneny na internetovej stranke Dopravné tradu (vid' link -

hitp-/letectvo.nsal.sk/letiska-a-stavbv/geodeticke-prace-2/)  a pouZit formular
tidajov/metatidajov: Formular_OBST.

9) Akékol'vek zmeny tykajice sa vyskového a polohového rieenia stavby a stavebnych
mechanizmov musia byt s Dopravnym tiradom vopred prerokované.

10) V pripade zmeny stavebnika, resp. zmeny nézvu stavby, je novy stavebnik, resp.
stavebnik povinny tito skutotnost’ pisomne oznamit' v lehote 7 dni Dopravnému
tradu odo diia, kedy k zmene doslo.

IL Podl'a ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zékona je stavebnik povinny umiestnit’
a udr¥iavat LPZ na stavebnych mechanizmoch pouZitych pri realizacii danej stavby
v zmysle ustanoven{ predpisu L14 LETISKA, I. zvizok, Navrhovanie a prevadzka
letisk, vydaného ijravou & 21/2006 Ministerstva dopravy, pddt a telekomunikécii

f
i
i
i

|
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i

¥

Slovenskej republiky zo diia 24.10.2006 (d’alej len ,L14 LETISKA, 1.*), Hlava 6 |

a plnit’ nasledovné podmienky:
1) Zabezpegit', aby najvy3si stavebny mechanizmus bol ozna&eni LPZ, a to nasledovne:

a) Zrealizovat nater denného LPZ na zvislej &asti VZ piatimi, resp. tromi
rovnomernymi pruhmi od vrcholu veZe po trovei strechy budovy a siedmimi
pruhmi po celej dizke ramena. PouZitd musi byt striedavo farba &ervena alebo
oranzova a biela, priom vrchny a spodny pruh na veZi a krajné na ramene musia
byt &ervené alebo oranZové (tzn. na zvislej &asti Zeriava dva pruby Cervené
JoranZové/ a jeden biely a na ramene Styri pruhy ervené Joranzové/ a tri biele).
Na niter ervenej, resp. oranZovej farby musi byt pouzitd farba oranZova
navestnd & 7550 alebo &ervena rumelkova & 8140 podl'a
STN 67 3067:1995, iny odtieii &ervenej musi byt odsihlaseny Dopravnym
tiradom.

b) Zabezpetit, aby na veZi VZ ana konci dlhdej &asti jeho ramena bolo
umiestnené jedno névestidlo malej svietivosti typu B (Cervené, stale). Niavestidla
je nutné umiestnit’ tak, aby boli viditene z kazdého smeru a neboli ni¢im
tienené.

Prace pomocou MZ pouZitého na montdZ a demontaZ VZ. resp. samotnu realizaciu

stavby je vylidené vykondvat v noci a za zniZenej dohl'adnosti.

7) Zabezpetit' zapinanie névestidiel stanovenych v podmienke & 1 ods. II tohto
rozhodnutia prostrednictvom stimrakového spinaCa nastaveného tak, aby boli

=t
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navestidla zapnuté ihned’, ako klesne hodnota osvetlenia pod 1000 cd/m? Na splnenie
tejto povinnosti je mozné ponechat’ névestidla v nepretrZitej prevadzke.

Privod elektrickej energie k navestidldm musi byt’ rieSeny tak, aby v pripade poruchy
primarneho zdroja elektrickej energie do$lo k automatickému prepnutiu na néhradny
zdroj vd&asovom intervale max. 15 sekind. Kapacita nahradného zdroja musi
postagovat’ minimélne na 16 hodin prevadzky.

3) Pouzit nivestidla spifiajtice poziadavky predpisu L14 LETISKA, 1., Hlava 6.

4) Zaistit' bezpe¢ny pristup k névestidlam pre pripad vymeny zdrojov svetla a Cistenia
farebnych filtrov navestidiel.

5) Zaistit', aby bola zabezpetend plynuld prevédzka, idrzba, pripadne okamzZita obnova

oznaéenia LPZ stavebnych mechanizmov.

24, Pri uskutodiiovani stavby bude stavebnik re§pektovat’ vyjadrenie SPP - Distribiicia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava &. TD/EX/6069/2016/Va zo diia 21.12.2016 a
vyjadrenie & TD/PS/859/2017/Va zo dila 27.3.2017 zabezpedi splnenie stanovenych
podmienok z uvedenych vyjadreni .

e O presné vyty&enie existujucich plyndrenskych zariadeni poZiadat’ SPP-D na zéklade
pisomnej objednavky, ktori je potrebné zaslat’ na adresu: SPP — distribiicia, as.,
sekcia udrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp —
distribucia.sk).

25. Stavebnik bude reSpektovat’ vyjadrenie Vychodoslovenskej vodarenskej spoloénosti, a.s.,
z4dvod Kosice & 113092/2016/Ing. Voj. zo diia 29.12.2016 a pri uskutoéfiovani stavby
zabezpedi plnenie tychto podmienok:

e Vodohospodarske zariadenia je potrebné redpektovat apri projektovani zachovat
poZiadavky STN 73 6005 Priestorovd tprava vedeni tech. vybavenia. Dodrzat'
ochranné pasmo od steny potrubia vodovodu a kanalizdcie minimdlne 1,5m na obe
strany. V predpokladanych miestach kriZovania alebo stiibehu so zariadeniami VVS
prevadzat’ ruény vykop, z dovodu mozZného poskodenia tychto zariadeni.

e Pred zahdjenim zemnych prdc, vsilade so zdkonom &. 442/02 Z. z. objednat’
vyty&enie zariadeni vodovodu a kanalizécie, vritane pripojok v teréne. K objednavke
pre vytylenie je potrebné predloZit’ képiu situdcie so zakreslenymi sietami. Termin
vytyéenia vodovodu a kanalizicie si dohodnite u technického pracovnika pétracej
&innosti p. Miloslava Galduna t.&. 0902968261.

26. Z vyjadrenia VSD, a.s. Kogice ¢. 2020/2017 zo diia 3.02.2017 vyplyva, Ze v blizkosti
zaujmovej oblasti, vyznaéenej v mapovych podkladoch sa nachédza trafostanica 0229-
0024 Saca Nemocnica a VN podzemné vedenie. Pri uskutogiiovani stavby redpektovat
ochranné pdsma v zmysle ust. § 43 zdkona &. 251/2012 Z.z. Pri uskuto&fiovani stavby
moZe dojst’ k styku s elektroenergetickymi zariadeniami, ktoré nie si v majetku VSD, a.s.
KoSice, prostrednictvom ktorych si napdjani odberatelia elektrickej energie.

27. Stavebnik bude pri uskuto&tiovani stavby repektovat’ vyjadrenie Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalsk4 28, 817 6 Bratislava vydané diia 18.01.2017 pod &. 6611701298 a vyjadrenie
€. 17-9148027-KE2 zo diia 2.3.2017 k projektovej dokumentdcii SO 07 PreloZka
kébelového vedenia slabopriidu a zabezpeéi splnenie stanovenych podmienok:

e Existujice zariadenia sii chranené ochrannym pasmom (§68 zékona &. 351/2011 Z.z.)
a zaroveii je potrebné dodrZat’ ustanovenie § 65 zdkona &. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rueniu.

¢ Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedent Ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pdsma tychto sieti (najneskér pred

S



s |

8.strana rozhodnutia & MK/A/2017/09799 - 10/1I /FIL

spracovanim projektovej dokumentacie stavby) , vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom,

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spoloénosti povereného sprdvou sieti: Helena |

KakuloSovd, helena.kakulosovatitelekom.sk, +421 55 6441 175.

V zmysle § 66 ods. 7 zékona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpoved4 projektant.

V3eobecné podmienky:

Pred zalatim zemnych prac zabezpelit' vytydenie a vyznadenie polohy SEK
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. priamo na povrchu terénu.

VytyCenie polohy SEK spoloénosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
na povrchu terénu vykoné Slovak Telekom, a.s. na zaklade samotnej objednavky do
troch tyZdfiou od jej dorugenia na adresu spolonosti alebo ju odovzdat technikovi:
Baldzs Csaba, csaba.balazs@telekom.sk, + 421903904353, 0903904353, Fabula
Frantisek, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902614733.
Preukédzatelne obozndmit pracovnikov, ktori budy vykonavat' zemné prace,
s vytyenou a vyznadenou polohou TKZ aties podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené.

Upozornit' pracovnikov vykonévajiicich zemné prace na moZmi odchylku +30cm
skuto¢ného uloZenia TKZ od vyznadenej polohy na povrchu terénu.

Pri précach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovat’ s najviéSou opatrnost’ou a
bezpodmieneéne nepouzivat’ nevhodné néradie (napr. hibiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpetené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradeZi a poskodeniu vo vzdialenosti najmenej 1,5m na kadd stranu od vyznadenej
polohy zariadenia.

Zhutnit’ zeminu pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim).

Bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie zariadenia na telefone &, 12129.

Overit’ vy8kové uloZenie zariadenia runymi sondami (z dévodu, %e ST nezodpovedi
za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo zniZit krytie tel. kablov je toto
mozZné vykonat' len so sithlasom povereného zamestnanca ST.

DodrZzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovii ipravu vedeni v plnom
rozsahu.

. Z vyjadrenia spolo&nosti Alternet 8.r.0., Popradska 12, 040 01 Kosice zo diia 16.01.2017

vyplyva, Ze v predmetnom tizemi sa nachddzaji Casti vedenia elektronickej komunikaénej
siete spoloCnosti Alternet, s.r.o. aich trasa bola zakreslend. V ramci projektovej
dokumentécie je riefend  prelozka vedenia. Sthlas s prelozkou vedenia vyjadrila
spolognost’ Altrnet, s.r.o. listom zo diia 24. 02.2017 s tymito podmienkami:

Navrhovanii preloZku vedenia Alternet (SO 07) situovat’ pokial’ moZno mimo
uzavretych prietorov budov, pri krizovani spevnenych ploch vedenie umiestnif
v kdblovode (doplnkovej chréni¢ke)- detaily riefenia na ziklade obojstranne
odstihlasenej dohody zahmt’ do realizaéného projektu stavby

PreloZenie vedenia vykond Alternet alebo nim poverend servisnd organizicia na
naklady investora (stavebnika) na zaklade schvaleného projektu prelozky, cenovej
kalkuldcie a objednavky/zmluvy v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zdkona NR SR &.
351/2011 Z.z. o elektronickych komunik4cisch.

DodrZat platné predpisy a technické normy, zakreslit' do projektu stavby priebeh
vietkych vedeni vmieste stavby podla § 66 ods. 7 ZEK, zakreslenie vedenia je
orientaéné, ddaje o presnom technickom stave aumiestneni vedeni je mozné
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poskytnut po naleZite zddvodnenej potrebe pri ich vytyCovani.

s Vyty&enie objednat’ najmenej 10 dni pred pofadovanym terminom na &. 055/333 55
55 alebo info(@alternet.sk.

o Preukazatelne poudit pracovnikov o polohe vedeni, povinnosti ich ochrany
anezasshovania do nich azodpovednosti za spésobeni $kodu na vedeniach,
zariadeniach i poskytovanych sluzbach.

e Zabezpetit vedenia v priebehu prac vo&i akémukol'vek ohrozeniu a poskodeniu.

o Akceptovat’ podmienky ochrany zariadeni v priebehu stavby, ktoré budd doplneneé pri
vytyéeni.

Bezodkladne oznamit kazdé poskodenie vedenia na &islo 055/333 55 59.
Oznéamit' pldnované ukonéenie prac najmenej 5 pracovnych dni pred ukonenim
stavby na &islo 055/333 55 55 z dovodu kontroly vedenia pred ukon&enim stavby.

29.V zmysle stanoviska Okresného iradu Kogice, odboru cestnej dopravy a pozemnych

komunikacii, Komenského 52, Kogice ¢&. OU-KE-OCDPK-2017/08932/2 zo dia

2.02.2017 v pripade zdsahu do komunikicie 11/3405(ul. Ligna) je potrebné poziadat

cestny spravny orgén, pred realizéciou predmetnej stavby, podla § 8 cestného zékona

o povolenie na zvlStne uZivanie pozemnej komunikécie I11/3405 pri pretlaani optickej

siete popod predmetni komunikéciu, pri pracach na cestnom telese a ur€enie dogasneho

dopravného znatenia na ceste 111/3405 podl'a § 3 ods. 5 pism. I cestného zakona.

o Ak dbjde potas realizicie prac k obmedzeniu preméavky na predmetnej komunikacii je
stavebnik povinny poZiadat' podla § 7 cestného zdkona o povolenie na uzivierku
komunikécie.

V d’alsom stupni projektovej dokumentacie zapracovat’ pripomienky Technickej

ingpekcie, a.s. SR, pracovisko Kogice uvedene v odbornom stanovisku k projektove;

dokumentécii ¢. 486/3/2017 zo diia 7.02.2017:

o V silade s ust. § 19 ods. 2 pism. ,.c*, § 28 ods. 1 vyhlasky €. 5322002 Z.z. zabezpegit
okraje terasy proti padu (kvetinace 600/600mm nepostacuju).

e WC pre imobilnych v SO 03 (m. &. 2.006) navrhnit' podra &l 2.3.1 prilohy vyhlasky
&. 532/2002 Z.z.

o Projektovii dokumenticiu SO 03 Zast’ Statika doplnit’ o postudenie jestvujicej
zékladovej dosky na zat'aZenie od novonavrhovanych ocefovych konstrukeii
podopretia stropov a vyt'ahovej Sachty v silade s ust. § 9 ods. 1 pism. ,,f* vyhlasky &.
453/2000 Z.z.

e Poziadavky na kvalifikdciu os6b pri praci a obsluhe pre vyhradené technické
zariadenia elektrické uvedené v jednotlivych Eastiach projektovej dokumentécie Zasti
elektro opravit’ a uviest v siilade s ust. § 20 aZ 24 vyhlasky &. 508/2009 Z. z.

e Pri navrhovani chladiacich zariadeni vrdmci SO 03 v Casti Chladenie pouzivat
platni STN EN 378-1 az 4 pre chladiace zariadenia.

e Vo vy$iie uvedenej Casti dokumentécie je potrebné doplnit mnoZstvo chladiva
v stvislosti so zatriedenim zariadenia do skupiny podla miery ohrozenia v zmysle
vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

o 7 hPadiska bezpetnosti aochrany zdravia pri praci prehodnotit’ otvéranie dveri
z technickej miestnosti s parou (m. &. 023) v smere tiniku z miestnosti.

e Vonkajdie schodiskd pre vstup verejnosti musia byt opatrené zabradlim v stlade
s poZiadavkami § 27 ods. 8 vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.

e Vysku avyplil zdbradli na schodiskéch a pochddznych plochdch navrhmat' v sulade
s poziadavkami § 28 ods. 4,5 vyhlagky €. 532/2002 Z.z. aél. 42.1 a4.4 STN 74
3305:2014.

p
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o Zasklené steny komunikaéného jadra musia spiiiat’ poZiadavky na zasklenie poda
prilohy C STN 74 3305:2014 sposidenim parametrov vzmysle pozmdawelé
vyhlasky &. 162/2013 Z.z. azakona & 133/2013 Z.z., otvaravé &asti musia byt
opatrené zabradlim v silade s § 28 ods. 1,2 a § 31 ods. 2 vyhlasky &. 532/2002 Z. z
vyhladky &. 532/2002 Z. z.

e Rampa pre vstup imobilnych do objektu musi spifiat’ poZiadavky bodu 1.3 pnlohy
vyhlasky €. 532/2002 Z. z. (irka, sklon, zdbradlia, vodiace tyge...).

e Pre konStrukéni dokumenticiu vyhradeného technického zariadenia elektrlckeho§,-
skupiny ,A* a vyhradeného technického zariadenia plynového plati poZiadavka § Sf
ods. 3 a 4 vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. ,,d* z4kona NR SR}
&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o posideni dokumentacie techmckychi
zariadeni opravnenou pravnickou osobou. l-

o Pred uvedenim vyhradenych technickych zariadeni elektrickych skupmy HAC a nai
vyhradenom technickom zariadeni tlakovom skupiny ,,A“ do prevadzky je potrebne
vykonat’ tiradnti skii$ku podl'a § 12 vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. ,b*“ a ,d“ zdkona NRSR & 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predplsov
opravnenou pravnickou osobou. £

o Technické zariadenia tlakové (expanzna nadoba, vyvijace pary, parovod, horucovod i
bezpeénostne a tlakové prisludenstvo) sii uréenym vyrobkom podlla NV SR &. 1/2016 1_
Z.z. v zneni neskor3ich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné | l:
splnit’ poziadavky tohto predpisu. ¢

e Technické zariadenia zdvihacie (osobné vyt'ahy) sii uréenym vyrobkom podla NV SR | i
€. 235/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadz.ky
je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu. :

e Technické zariadenia zdvihacie (zdvihacie plosiny) st uréenym vyrobkom podla NV |
SR ¢&. 436/2008 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do °
prevadzky je potrebné splnit’ poZiadavky tohto predpisu. 5

31. Ak po&as realizdcie zemnych pric bude odkryty archeologicky nalez, je stavebnik |
povinny postupovat’ vzmysle § 127 stavebného zikona, nalez ihned’ ohlasit' a urobit’ |
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokial' ofiom nerozhodne stavebny trad po |
dohode s orgénom 3tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym |
ustavom. !

32. S odpadmi vznikajticimi pri realizacii vystavby bude stavebnik nakladat’ v stlade s ust.
zékona NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni noviel avzmysle vyjadrenia |

Okresného tradu Kosice, odboru starostlivosti o ZP, oddelenia ochrany prirody

a vybranych zlozZiek Zivotného prostredia, SSOH & OU-KE-OSZP3-2017/009284-2 zo :

diia 14.02.2017 bude dodrziavat’ tieto podmienky:

e Zakazuje sa podla § 13 pism. “a“, ,b“ zédkona o odpadoch uloZit, alebo ponechat’
odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, znedkodnit' odpad alebo zhodnotit’
odpad inak ako v stilade so zdkonom o odpadoch.

e Drzitel odpadu je povinny podl'a § 14 ods. 1 pism. “e* zdkona o odpadoch odovzdat’
odpady len osobe oprdvnenej nakladat’ s odpadmi podl'a tohto zdkona a dodrZiavat’
ustanovenia § 77 zdkona o odpadoch.

e Stavebny odpad vyuZitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov.

e Iny recyklovatelny stavebny odpad neznedisteny 3kodlivinami odovzdat na
recyklaciu. ;

¢ Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad uloZit’ na nariadent skladku odpadov.
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‘B o Stavebnik pred podanim ndvrhu na kolaudéciu stavby poZiada organ Statnej spravy

B odpadového hospodérstva o vydanie vyjadrenia k dokumentécii v kolaudaénom

konani v zmysle § 99 ods. 1 pism. ,,b* bod 5. zdkona o odpadoch. K Ziadosti priloZi

doklady o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizicie stavby
a kopiu citovaného vyjadrenia.

v 33. Pri realizécii stavebnych prac stavebnik zabezpeti komplexnii ochranu okolitej prirody
akrajiny pred poskodenim. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov
a pomocok musi dbat’ na minimaliziciu poSkodenia predmetnej lokality nielen pocas
realizacie stavebnych prac ale aj po ich ukonéeni.

34, Vyrub drevin nach4dzajicich sa na stavebnom pozemku zabezpetit' v povolenom rozsahu
a za dodrZania stanovenych podmienok uvedenych vrozhodnuti Mesta Kosice, ako
prisluného orgénu 3titnej sprévy v prvom stupni ochrany prirody &. MK/A/2017/08130-
16 zo diia 24.04.2017, ktoré nadobudlo prévoplatnost’ diia 11.05.2017.

35. Pri terénnych zdsahoch minimalizovat’ negativne dopady na okolité Zivotné prostredie. Po
ukondeni stavebnych préc je stavebnik povinny uviest’ okolity terén do pdvodného stavu.

36. Stavebnik pouZije pri uskuto&iiovani stavby vhodné stavebné vyrobky v zmysle § 43f
stavebného zdkona a predlo?i s névrhom na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia doklady
overeni vlastnosti vyrobkov pouZitych na stavbe podl'a zakona € 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch.

37. Investor stavby do vydania kolaudaéného rozhodnutia splni poZiadavky orgénu na
ochranu zdravia vyplyvajice zo zdkona NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
arozvoji verejného zdravia aozmene adoplneni niektorych zédkonov tj. poZiada o
vydanie zévizného stanoviska na kolaudiciu stavby vzmysle § 13 ods. 3 pism.” c*
citovaného zakona a d’alie povinnosti vyplyvajiice z § 52 tohto zdkona.

38. Stavebnik zabezpedi odstrdnenie objektov zariadenia staveniska ku kolaudaénému
konaniu stavby. - .

39.Ku kolaudaénému konaniu stavby predlozi stavebnik doklady stanovené §§ 17,18
vyhldgky MZP SR & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ust. stavebného
zdkona ato: porealizaéné zameranie stavby, geometricky pldn, doklady o vysledkoch
predpisanych skiifok, doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov, certifikaty
zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych vyrobkov, sprévy o odbornych
prehliadkach a tradnych skaskach, stavebny dennik, doklad o spdsobe zneSkodnenia
odpadov vzniknutych stavebnou &innostou, zivizné stanoviska dotknutych organov ku
kolauda¢nému konaniu stavby.

40.V stlade s ust. § 7 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkéch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientdcie
pristupové césty musia byt’ zhotovené do zadatia uZivania stavby.

41, Stavbu mozno uzZivat’ len na zaklade kolaudaéného rozhodnutia, ktoré na pisomny névrh
stavebnika vyda stavebny trad.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak do dvoch rokov odo diia nadobudnutia

pravoplatnosti sa so stavbou nezaéne.
So stavbou sa nesmie zatat’ pokial’ stavebné povolenie nenadobudlo privoplatnost’.

Odovodnenie:

Diia 27.02.2017 podala na stavebnom trade Nemocnica KoSice — Saca a.s., 1. stkromna
nemocnica, Liéna 57, 040 15 Kogice - Saca, ICO 36 168165 Ziadost' o vydanie stavebného
povolenia pre stavbu ,,Urgentny centrilny prijem s operagnym centrom na miniinvazivne

<




12.strana rozhodnutia & MK/A/2017/09799 - 10/11 {FIL
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vykony a multifunkénou chirurgickou JIS — pristavba, rekon$trukcia KoSice — Saca, £
Liaéna 57, 040 15 KoSice* na pozemkoch parc. ¢ 1051, 1053, 1054/24, 1054/31, 1054/32,
é054/33, 1054/37, 1054/38, 1054/39, 1054/40, 1054/45, 1054/47 a 1056/1 KN-C kat. izemie
aca.
Predmetom  projektovej dokumentacie je riesenie ploZného, vySkového a objemového }
usporiadania navrhovaného objektu pristavby ~Urgentného centralneho prijmu (SO 01) !
s vy&kovym komunikaénym jadrom (SO 02) arekonstrukcia priestoru 2.NP v jestvujlicom }
objekte ,,B“ — komplementarna gast svytvorenim operaéného centra na miniinvazivne
vykony a multifunkénej JIS (SO 03), sliziaceho pre potreby investora.
Pre zabezpetenie vjazdu sanitiek, ako aj pre prijazd zdsobovacich vozidiel je navrhnuté novd
pristupova komunikécia, ktora je napojena na cestu IIL tr. ul. Luénu jestvujicim vjazdom,
ktory je potrebné upravit’.
7 hPadiska umiestnenia na pozemku bude objekt urgentného prijmu osadeny v zdpadnej Casti |
pozemku v mieste ,vnutrobloku®, ktory je zo severnej &asti vymedzeny jestvujicim objektom |
,Bl1“ (diagnostické centrum), Z vychodnej ¢asti objektom ,,B” (komplementérna &ast) |
a z juznej strany objektom ,,A™ — dkovy pavilén. Situovanie stavby vychadzaz umiestnenia
jestvujicich objektov az poziadavky na funkéné prepojenie navrhovanej pristavby |
s jestvujicimi objektmi. i

iy, s

2

oo nede

{
Stavebny trad Mesta Kosice, pracovisko Kogice — Zéapad preskimal silad projektovej |
dokumentacie s platnym Gzemnym planom HSA KoSice a zistil, Ze sa jednd o stavebné
fipravy jestvujicej budovy a stavbu umiestiiovanii v oplotenom areali Nemocnice Kofice — |
Saca, a.s. Luéna 57, 040 15 Kosice. Z tohto dévodu si podl’a ust. § 39a ods. 3 pism. ,c* a I
,,d“ stavebného zdkona stavba nevyzaduje vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni [
stavby. I
|
1
i

Stavebnik predioZil k Ziadosti o stavebné povolenie tieto doklady stanovené § 8 ods. 2

vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného

zékona:

e splnomocnenie Ing. Dusana I74ka na zastipovanie stavebnika v stavebnom konani

o kopiu z katastrilnej mapy predmetného tizemia |2

e vypis z listu vlastnictva . 2310 kat. tizemie Saca, z ktorého vyplyva, Ze vlastnikom )
pozemkov na ktorych je navrhované stavba a vlastnikom stavieb siipisné &. 512 a supisné |
& 2442 KN-C kat. uzemie Saca je spoloénost AGEL SK as., Prepostska 6, 811 01 l
Bratislava, ICO 36 658448 i

e zmluvu o néjme nehnutelnosti & 1/2017 uzatvorenti dita 1. 01.2017 medzi stavebnikom !
Nemocnica Kogice — Saca, a.s., Liu¢na 57, 040 15 Kogice, ICO 36 168 165 a vlastnikom
nehnutelnosti spoloénostou AGEL SK as,, Prepostska 6, 811 01 Bratislava, ICO 36 {
658448 s

o &estné prehlasenie spoloinosti AGEL SK, as. Bratislava, e k realizécii stavby podla
predloZenej projektovej dokumentécie nema nédmietky asthlasi s realizaciou stavby
stavebnikom Nemocnica Kosice — Saca, a.s., Liéna 57, 040 15 KoSice, 1CO 36 168 165

e stanovisko prislusného stavebného uradu Mesta Kogice & MK/A/2017/08 182 — 2/I/FIL
20 dita 6.02.2017 k projektovej dokumentacii, z ktorého vyplyva, Ze stavba si nevyzaduje
vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni stavby

e projektova dokumentéciu vypracovani spolo¢nostou d.g.a.,s.I.0., Popradské 80, 040 11 |
Kogice, overenti HIP autorizovanym architektom Ing. Mgr. art. Radovanom Gonosom €. &
osved&enia 1199AA a kolektiv _ ' :

e stanoviska a vyjadrenia G&astnikov konania a dotknutych organov !

Bl R TS
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rozhodnutie Okresného tradu Kogice, odboru cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
é. OU-K.E-OCDPK-2017IOO9362IB zo dita 1.03.2017, ktorym bolo povolené roziirenie
pripojenia navrhovanej Kkomunikacie MO 6,5/30 na pozemnt komunikéciu 11[/3405 ul.
Licna
o rozhodnutie Dopravného tradu, Letisko M.R. Stefanika, Bratislava & 7096/2017/ROP-

005-V/8090-Iz zo diia 15.03.2017, ktorym  bola pre stavbu povolend vynimka
z ochrannych pésiem Letiska Kosice vratane ochranného pasma leteckého pozemného

zariadenia
radu Kogice, odboru starostlivosti 0 7P, oddelenia ochrany

o rozhodnutie Okresného 1
prirody a vybranych zloZiek #ivotného prostredia &. OU-KE-OSZP3-2017/013460 zo diia

17.03.2017, ktorym bolo vydané stavebné povolenie pre uskutotnenie  stavebnych

objektov SO10 PreloZka vnutroarealového vodovodu, SO 11 Prelozka vnutroaredlovej

kanalizacie uvedenej stavby

rozhodnutie Mesta Kogice, oddelenia VISUaZP, ako organu $tatnej spravy v prvom stupni

ochrany prirody &. MK/A/2017/08130-16 zo diia 24.04.2017, ktorym bol dany stihlas na

vyrub drevin nachddzajicich sa na stavebnom pozemku

o stavebné povolenie Mesta Kosice, oddelenia VISU a ZP, referdtu $pec. stavebného turadu
pre miestne a udelove komunikécie ¢ MK/A/2017/09701-5 zo dia 3.05.2017, ktorym
boli povolené SO 04 Komunikicie a spevnené plochy a SO 05 Dopravné znalenie ulice,

ktoré st stdastou predmetnej stavby.

e e
et G i et e T,

i -Zapad, Tr. SNP 48/A, 040 11 Kofgice, ako vecne a

; Mesto Kogice, pracovisko KoSice
. miestne prislusny stavebny trad podl'a § 117 zékona &.50/1976 Zb. o lizemnom plénovani a

3 stavebnom poriadku /stavebny zékon/v sneni neskorgich predpisov v siilade s ust. § 61 ods. 1
{ stavebného zikona a ust.§ 18 ods. 3 zékona & 71/ 1967 Zb. v zneni noviel oznimil zacatie
E} stavebného konania znamym u¢astnikom konania a dotknutym organom listom . A/2017/09
: 799.7/IIFIL zo diia 28.03.2017 nariadil na defi 19.04.2017 tustne pojedndvanie spojené

s miestnym zistovanim.

Okruh G&astnikov konania bol stanoveny v stlade s ustanovenim § 59 stavebného zakona
v zmysle ktorého si Gzastnikmi staveného konania stavebnik, vlastnici pozemkov na ktorych
je navrhovand stavba a vlastnici stavieb na nich, vlastnici susednych pozemkov a stavieb,
ktorych vlastnicke alebo iné préva k pozemkom a stavbam méZu byt’ stavebnym povolenim
priamo dotknuté, d'alsie osoby, ktorym toto postavenie vyplyva z osobitnych predpisov,
stavebny dozor alebo kvalifikovana osoba, projektant v &asti, ktora sa tyka projektu stavby.

Objekt novonavrhovaného urgentného centrélneho prijmu (SO 01) bude zastreSovat’ funkciu
centralneho urgentného prfjmu vo viézbe na diagnosticko — radiologickeé oddelenie
vjestvujicom objekte “A” ako aj 162kové oddelenie situované v nadzemnych podlaZiach
bloku ,, A% a opera¢né centrum v objekte ,OC*. Okrem hlavnej funkcie urgentného prijmu je
stigastou pristavby aj vytvorenie hlavného vstupu do nemocnice s nadviznostou na recepciu
situovanii na 1.NP v objekte ,,B®. Cast’ pristavby vyskového komunikaéného jadra (SO 02)
je funkéne navrhnutd ako evakuaéné jadro so schodiskom a evakuanymi vytahmi pre
jestvujuci objekt ,,A“ —10zkovy pavilén.
Objekt pristavby urgentného prijmu (SO 01) je pddorysne Elenitého tvaru s hlavnou hmotou
vtvare pismena ,L“ abude 2- podlazny s jednym podzemnym a jednym nadzemnym
podlaZim. Objekt vyskového komunikaéného jadra (SO 02) d'alej tvori vyskové komunikaéné
jadro so schodiskom a evakua¢nymi vytahmi, ktoré vyskovo kopiruje jestvujicu vySkovl
l6skovia budovu ,,A%. Pddorysne bude obdiznikového tvaru, tvoreny 11 nadzemnyjmi

podlaZiami (2.NP az 13.NP).
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Stavebny objekt SO 03 operaéné centrum na miniinvazivne vykony a multifunkéns JIS —
rekonstrukcia bude rieSeny stavebnymi tdpravami adispozitnymi zmenami na 2.NP
v jestvujicej budove ,,B“ na pozemku parc. & 1053 KN-C kat. tizemie Saca. Sticastou
rekonstrukcie tohto objektu bude aj vymena vytahu. Navthovany vytah bude 6 stanicovy zo
suterénu aZ do technického podlaZia na 5.NP.

Stavba bude napojend na jestvujiice rozvody vodovodu, splatkovej a dazd'ovej kanalizacie,
rozvod tepla a elektrickt in3taldciu, medicindlne plyny a §truktirovani kabelaZ. V suteréne
SO 01 Urgentny prijem bude nova vymennikova stanica a vyvijage pary.

Predmetom Ziadosti o stavebné povolenie sii stavebné objekty a prevddzkové sitbory
uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto stavebného povolenia.

Po prerokovani Ziadosti o stavebné povolenie v stavebnom konani bolo upresnené
umiestnenie stavby a bolo zistené, Ze navrhovana stavba bude na pozemkoch a v stavbach
(sip. €.) 1053 (512), 105471, 1054/3 (512), 1054/12 (512), 1054/24, 1054/29 (2442), 1054/31,
1054/33, 1054/37, 1054/38, 1054/39, 1054/40, 1054/45, 1054/47, 1056/1 KN- C kat. Gizemie
Saca. Upresnenim parc. &isel na ktorych bude uskutotfiovana stavba sa nemeni vlastnik
pozemkov ani uastnici konania.

Z vypisu zlistu vlastnictva €. 2310 kat. zemie Saca vyplyva, Ze vlastnikom vyssie
uvedenych pozemkov astavieb siip. €. 512 a 2442 KN-C kat. tizemie Saca je spoloénost’
AGEL SK a.s., Prepodtskd 6, 811 01 Bratislava, ICO 36 658448.

Stavebnik m4 k nehnutel'nostiam pozemkom a v stavb4m iné pravo v zmysle ust. § 139 ods.
1 pism. ,a* stavebného zdkona na zdklade zmluvy o ndjme nehnutelnosti & 1/2017
uzatvorenej diia 1. 01.2017 medzi stavebnikom Nemocnica Kogice — Saca, a.s., Liéna 57, 040
15 Kosice, ICO 36 168 165 a vlastnikom nehnutelnosti spoloénost'ou AGEL SK a.s.,
PrepoStska 6, 811 01 Bratislava, ICO 36 658448. K #iadosti o stavebné povolenie bolo
predloZené estné prehlasenie spoloénosti AGEL SK, a.s. Bratislava, ¥e k realizacii stavby
podl'a predloZenej projektovej dokumenticie nema nimietky a sihlasi s realizaciou stavby
stavebnikom Nemocnica Kodice — Saca, a.s., Liéna 57, 040 15 Kosice, ICO 36 168 165

Stavebnik uviedol v Ziadosti, Ze stavba bude uskutodfiovana dodavatel'skym spdsobom.
Zhotovitel' stavby bude ureny vyberovym konanim. Stavebny trad v siilade s ust. § 62 ods.
1 pism.“d“ stavebného zékona uloZil stavebnikovi v podmienkach stavebného povolenia
povinnost’ oznamit’ zhotovitel'a stavby do 15 dni po ukonéeni vyberového konania a predlozit’
vypis z obchodné¢ho registra, ktorym preukde, %¢ zhotovitefom stavby bude opravnend
pravnickd osoba, ktorA ma zabezpeené odborné vedenie uskutodfiovania stavby
stavbyveducim.

Projektova dokumentdcia bola spracovana opravnenymi projektantmi a vyhovuje véeobecnym
technickym poziadavkdm na uskutoéfiovanie stavieb stanovenym §§ 48 aZ 53 stavebného
zékona avyhlaskou MZP SR & 532/2002 Z z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu ao vieobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie.

Stavba je navrhnutd v ochrannych pasmach Letiska Kosice vratane leteckych pozemnych
zariadeni ur€enych Rozhodnutim Leteckého (radu SR &. j. 313-477-OP/2001-2116 zo dia
9.11.2001 kde je obmedzujica vyska stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, pouZitia
stavebnych mechanizmov a pod.

Stavba s maximélnou navrhnutou nadmorskou vyskou 305,0m n.m. Ppv astavebné
mechanizmy, ako dodasnd prekazka, s maximalnou pouZivanou nadmorskou vyskou 315,0m
n.m. Bpv budui prekratovat’ nadmorské vy3ky stanovené ochrannymi pasmami.
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Dopravny grad, Letisko M.R: Stefanika, Bratislava na ziklade Ziadosti stavebnika
rozhodnutim  &. 7096/2017/ROP-005-V/8090-Iz zo dia 15.03.2017 udelilo vynimku
2 ochrannjch ~ pésiem 4tane ochranného pasma leteckého pozemného

Letiska KoSice vr
sariadenia- okrskovy prehl'adovy radiolokator TAR/SRE/KZ pre uvedend stavbu a pouZitie
stavebnych mechanizmov pri jej realizacii

podla predloZenych podkladov z 01/2017 povolilo.
Pre umiestnenie a uskutotnenie stavby stanovil Dopravny urad citovanym rozhodnutim
kom & 9140/2017/ROP-0

a z4viznym stanovis 02-P/10242 zo diia 5.04.2017 podmienky, ktoré

st pre stavebnika ZAVEZDE.
Najvyssi bod stavby, vratane véetkych zariadeni umiestnenych na streche budovy (kominy,
h objektov a zariadeni nestavebnej povahy

yzduchotechnika, antény a pod.), ostatnyc
umiestnenych v rieSenom tzemi, nesmie prekrodit’ nadmorsku vysku 305,0 m n.m.Bpv, t.].

vy¥ku cca 47,8 m od trovne £0,0 = 257,15 m n.m. Bpv.

Najvyssi bod stavebnych mechanizmov (vrétane mobilného yeriava pouZit¢ho na montaZ

a demontaZ vezového Zeriava pouzitych pri realizacii stavby svojou najvyssou gast'ou (veia,
tiahlo, maximélny zdvih), nesmie prekro&it nadmorsku vysku 315,0 m n.m.Bpv, t. j. vySku
cca 57,8 m od urovne +0,0.

K stavbe sa kladne vyjadril Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Kogiciach
listom &. 2017/00580—02IHZPaZ zo dita 1.03.2017.
Z hladiska poziadaviek bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni bola postidena projektova dokumentacia Technickou in¥pekciou, a.s.
SR, pracovisko Kotice apodmienky 2 pripomienky uvedené v odbornom vyjadreni C.

486/3/2017 zo diia 7.02.2017 boli uloZené stavebnikovi k pineniu vo vyrokovej &asti tohto

stavebného povolenia.
aru = hlavného architekta mesta Kosice & MEK/C/2017/00383-2 z0 diia
15.02.2017 vyplyva, Ze aredl nemocnice j€ situovany v tizemi definovanom platnym
tizemnym planom HSA Kosice, ako lokalita — &aca, obytné lizemie, plochy obtianskej
vybavenosti. Navrhované stavba je v sulade s platnym {izemnym planom HSA Kosice.

povolenia pre predmetnt stavbu sa Kladne vyjadrila MC Kosice -
Saca, v zastipeni starostom stanoviskom &. 247/2017/PRED/1Z zo dha 14.02.2017.

Projektovil dokumentéciu pre stavebné povolenie 7 hPadiska protipoZiarne; bezpetnosti
stavby posidilo Okresné riaditel'stvo Hasitského a zachranného zboru v Kosiciach
3 stanoviskom & ORHZ-KE3 — 180-001/2017 zo diia 6.02.2017 vyjadrilo stihlas s rieSenim

protipoZziarnej bezpetnosti stavby bez pripomienok.

Nakladanie s odpadmi, ktoré budt vznikat' v priebehu vystavby bolo postidené Okresnym
turadom Kosice, odborom starostlivosti o ZP, oddelenim ochrany prirody a vybranych zloZiek
7P a stanoviskom ¢&. OU-KE-OSZP3 - 2017/009284-2 zo diia 14.02.2017 bolo konitatovane,
se nakladanie s odpadmi je deklarované v sulade so zékonom o odpadoch. Pre nakladanie
s odpadmi vznikajicimi potas realizécie stavby boli stavebnikovi stanovene podmienky vo

vyrokovej Sasti tohto stavebného povolenia.
v katastri nehnutelnosti, ako

Pozemky na ktorych je pavrhovana stavba SO evidované
zastavané plochy a nadvoria a ostatné plochy, takze uskutotnenim stavby neddjde k zaberu

poPnohospodérskej pody.

7o stanoviska Utv

K vydaniu stavebného

Utastnici konania a dotknuté organy boli oboznédmeni s uéelom realizdcie stavby, s j&j

technickym riefenim a rozsahom.
Utastnici konania nevzniesli v konani vo

namietky.

& stavbe a vydaniu stavebného povolenia Ziadne

.
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Vplyv navrhovanej stavby na Zivotné prostredie, Zivot a zdravie o0sdb, poZiarnu ochranu
dopravu a bezpe&nost’ préce bol posudzovany dotknutymi orgdnmi Statnej spravy chraniacimi
verejny zdujem podl'a osobitnych predpisov /§ 126 stavebného zdkona/, ktorych stanovisk:
neboli ziporné ani protichodné.

Podmienky a pripomienky ti¢astnikov konania a dotknutych organov boli v konan{ prejednané
a boli uloZené stavebnikovi k plneniu v podmienkach stavebného povolenia,

V konani preskimal stavebny tirad adost o vydanie stavebného povolenia podla § 62
stavebného zakona pri¢om zistoval &i stavba nebude Vv rozpore s verejnymi zdujmami a to
predovietkym & neohrozi Zivotné prostredie nad pripustnii mieru, Zivot a zdravie 0s6b,
poZiarnu bezpeénost’, & zodpovedd vieobecnym technickym poZiadavkam na vystavbu
ustanovenym stavebnym zikonom a osobitnymi predpismi, &i Je zabezpedend komplexnost’ a
Plynulost’ vystavby, & je zabezpedené véasné vybudovanie technického, ob&ianskeho alebo
iného vybavenia potrebného na riadne uivanie,

Pre vydanie povolenia na vyrub drevin nachadzajicich sa na stavebnom pozemku je
prisludnym sprévnym orgdnom Mesto Kogice, oddel. VISU a ZP, referit ZP aenergetiky,
ktoré vydalo sthlas na vyrub drevin rozhodnutim ¢&. MK/A/2017/08130-16 diia 24.04.2017,
pravoplatnost’ nadobudlo diia 11.05.2017.

Pre vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty SO 04 Komunikicie a spevnené
plochy, SO 05 Dopravné znadenie ulice, ktoré st sidastou stavby bolo vydané stavebné
povolenie Mestom Kosice, Specidlnym  stavebnym tradom pre miestne aticelové
komunikécie diia 3.05.2017 pod & MK/A/2017/09701-5, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
9.05.2017.

Rozhodnutim Okresného tiradu Kosice, odboru starostlivosti o ZP, oddelenia ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia &, OU-KE-OSZP3-2017/013460 zo diia 17.03.2017,
bolo vydané stavebné povolenie pre uskuto&nenie vodnych stavieb - stavebnych objektov
SO10 Prelozka vnutroareslového vodovodu, SO 11 Preloska vnutroaredlovej kanalizacie
uvedenej stavby. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ diia 22.03.2017.

Po preskiiman{ Ziadosti o stavebné povolenie z hladisk uvedenych v ust. § 62 stavebného
zakona zistil stavebny tirad, Ze uskutoénenim stavby nebudii ohrozené verejné zaujmy ani
prava a opravnené zéujmy G&astnikov konania nad pripustni mieru.

Na ziklade vyssie uvedenych skutoénosti bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo
vyrokovej &asti rozhodnutia.

Poucdenie:

Podl'a §§ 53 a 54 zdkona &.71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiy
mozno podat’ odvolanie v lehote 15 dnj odo diia ozndmenia rozhodnutia na Mesto Kosice,
pracovisko Kogice — Zapad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice. Preskiimanie rozhodnutia
sidom upravuje osobitny predpis.

4& a Virbovi

vediici referdtu stavebného tiradu
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Podl'a zdkona NR SR &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov,
polozka sadzobnika spravnych poplatkov 60 pism. ,.g“ uhradil stavebnik spravny poplatok

vo vyske 800 -Eur.

Dorudi sa:

1. Nemocnica Ko3ice — Saca a.s., 1. sikromnd nemocnica, Li¢na 57, 040 15 Kogice

2. Nemocnica KoSice — Saca a.s., 1. sikromnd nemocnica, Ing. Dusan 124k, Liéna 57, 040
15 Kogice

3. AGEL SK a.s., Prepostska 6, 811 01Bratislava

4. d.g.A. ,desing graphic architecture, s.r.o., Ing. Mgr. arch. Radovan Gonos, Popradska 80,

040 11 Kosice

Na vedomie:

1. Mestska ¢ast’ Kodice —Saca, Ing. Daniel Petrik., starosta, Zeleziarenska 9, 040 15 Kosice

2. Mesto Kosice, oddelenie VISUa ZP, referat ZP, SSOPaK, Trieda SNP 48/A, 040 11
Kosice

3. Mesto Kosice, oddelenie VISU a 7P, referat Spec. stav. Uradu pre miest. a i¢. kom.,

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kogice

Okresny rad Kosice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Komenského 52,

041 26 Kosice

Dopravny urad, divizia civilného letectva, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava

Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s., Zavod Kosice, Komenského 50, Kogice

SPP — distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Vychodoslovenska distribu¢n4, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kogice

- Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Kogiciach, Ipel'ska 1, 040 11 Kosice

10. Inspektorat prace Kosice, Masarykova 10, 040 01 Kogice,

11. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Kosiciach, Poziamicka 4, Kogice

12. Krajsky pamiatkovy tirad Kosice, Hlavna 25, 040 01 Kosice

13. Okresny tirad Kogice, odbor krizového riadenia, oddel. CO a kriz. riadenia, Komenského
52, 041 26 Kogice §

14. Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o ZP , oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek ZP, 8SOH, Komenského 52, 041 26 Kogice

15. Okresny 1irad Kosice, odbor starostlivosti o ZP , oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek ZP, SSOPaK, Komenského 52, 041 26 Kogice

16. Okresny wirad Kosice, odbor starostlivosti o ZP , oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek ZP, SVS, Komenského 52, 041 26 Kosice

17. Krajské riaditel'stvo PZ v KoSiciach, KDI, Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice

18. Slovak Telecom, a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Alvinezyho 14, 040 01 Kosice

20, ALTERNET, s.r.o., Popradska 12, 040 01 Kosice

b

0 0 N o






Priloha k Zmluve o dielo o dielo (c):

Ponuka Zhotovitefa — &ast' ,Kritéria“
18.01.2019

— Cenova Ponuka/Stdhrnny list stavby zo diia
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obstaravani 11!

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo sthrmného listu
§ Cena bez DPH
DPH zakladnd 20,00% 2
' Znizend 20,00% z
b ‘Cenas DPH v EUR

‘Projektant

;:Datum a podpis: Petiatka
‘Objednavatel
.Datum a podpis: Peciatka

Vietky navrhované materidly je moZné nahradit ekvivalentnymi materilmi s obdobnymi funkCnymi,
stavebnotechnickymi a fyzikalnymi vlastnostami inych certifikovanych vyrobcov v zmysle zakona 343 Z.2. o Verejnom

6 125 000,98
0,00

6 125 000,98

- SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: Al '

Stavba: URGENTNY CENTRALNY PRLJEM S OPERACNYM CENTROM NA MININVAZIVNE VYKONY A MULTIFUNKCNOU
; CHIRURGICKOU JiS- PRISTAVBA, REKONSTRUKCIA ;

; . ETAPA- VYBUDOVANIE NOVEHO URGENTNEHO CENTRALNEHO PRIUMU NEMOCNICE KOSICE- 5ACA a.s. 1.
SUKROMNEJ NEMOCNICE

i JKSO: . KS:

i Miesto: Saca Détunm: 11.1.2019

i

£ Objednavatel: I€o:

f NEMOCNICA KOSICE - $ACA a.s.,1. sGkramna nemocnica IE0 DPH:

i Zhotovitel: I¢o: 36216569
MARCUS INDUSTRY, a.s., Dunajska 10, Kodice 1O DPH: SK2020063034

g Projektant: IC0:

design graphic architecture s.r.o. 1€0 DPH:

g Spracovatel’ ico:

f 1€ DPH:
i Poznamka:
i
4

1 225 000,20
0,00

7 350 001,18

6125 000,98
0,00

Spracovatel

‘Datum a podpis: Peliatka
:Zhotovitel
Ing. Martin Pavuk = P4
predseda predstavenstva
) W
Datum a podpis: 18,1.2019 Peciatka

ARCUS

;unul‘l’l‘ LI ]

ok E punojeka 10, 04001 Kollice
056168548

0 o5, fax; 055 / 678 57 98
\ 16: 38218 569,16 OPH: SK2020083034
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Kad:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Al
URGENTNY CENTRALNY PRUJEM S OPERACNYM CENTROM NA MININVAZIVNE VYKONY A MULTIFUNKENOU

CHIRURGICKOU JIS- PRISTAVBA, REKONSTRUKCIA

1. ETAPA- VYBUDOVANIE NOVEHO URGENTNEHD CENTRALNEHO PRIJMU NEMOCNICE KOSICE- 5ACA a.s.

1. SUKROMNEJ NEMOCNICE
Zaca

NEMOCNICA KOSICE - SACA a.s.,1. sikromnd nemocnica

MARCUS INDUSTRY, a.s., Dunajska 10, Kodice

Objekt

1) Naklady z rozpoctov

SO 01

A

A-1
E.3
E4
E.5
E.6
E.7

E.8/E.9
E.10
S0 02

A
A2
E.4KJ
E.10-02
S0 04
5005
SO 06
S0 07
SO 08

S0 09

S0 09

S0 09
S0 10
SO 11

SO 11.1

so 11.1.1

$0 11.1.2

50 11.2
SO 12
SO 12.1
S0 12.2
SO 12.3
SO 13
SO 14
Ps
PSO1
PS02
PS03
PS04
PS05

Urgentny centrainy prijem - pristavba

Stavebna Zast’

Btiracie prace
Zdravotechnika
Elektroinitalacie - silnoprid
Elektroinitalacia - staboprud

Chladenie

Vykurovanie

vzduchotechnika, vzduchotechnika - €isté
priestory

Mediciélne plyny

Vyskové komunikacné jadro - pristavba

Stavebna cast’
Buracie prace
Elektroinstalécie - silnoprid
Medicialne plyny
Komunikacie a spevnené plochy
Dopravné znacenie ulica
Kablovy rozvod NN
Prelozka kablovych vedeni slabopridu
Vonkajsie osvetlenie
Prelozka vnitroareéloveho parovodu a
hortcovodu _
POTRUBNA CAST
STAVEBNA CAST
Prelozka vnitroareélového vadovodu
Prelozka vnatroarealovej kanalizacie
Prelozka vnitroarealovej kanalizacie

Cerpacia stanica

vytlaéné potrubie

Prelozka daZdovej kanalizacie
Prelozka vnitroarealového plynovodu
pPrelozka pripojovacieho plynovadu
_Prelozka vnitroarealového plynovadu
Vnitorny rozvod plynu
Terénne a sadové Upravy
Prelozka vitroaredlového teplovadu
Prevadzkové subory
EPS - Elektricka paZiarna signalizacia
HSP - Hlasova signalizacia poZiaru
Techrioldgia vytahov a plasin
MaR - Meranie a regulacia
Odovzdavacia stanica tepla -UK

Strana2z3

Datum: 11.01.2019
Projektant: design graphic architecture s
Spracovatel:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
6 125 000,98 7 350 001,18
4062 911,57 4 875 493,88
2 515 390,90 3018 469,08
94 176,13 113 011,36
183 976,37 220 771,64
593 503,25 712 203,90
82 837,35 99 404,82
156 504,36 187 805,23
127 747,03 153 296,44
262 515,86 315 019,03
46 260,32 55 512,38
667 361,16 800 833,39
562 112,58 674 535,10
5 045,64 6 054,77
67 001,59 80 401,91
33 201,35 39 841,62
106 309,93 127 571,92
1881,20 2 257,44
192 791,57 231 349,88
17 067,91 20 481,49
9 249,23 11 099,08
223 137,65 267 765,18
103 567,06 124 280,47
119 570,59 143 484,71
35923,23 43 107,88
263 318,86 315 982,63
71 774,00 86 128,80
31 484,39 37 781,27
1 581,02 1 897,22
158 479,45 190 175,34
14 899,10 17 878,92
1 560,59 1872,7
9 744,49 11 693,39
3 594,02 4 312,82
71 875,54 86 250,65
10 005,88 12 007,06
448 268,15 537 921,78
70 033,48 84 040,18
70 216,36 84 259,63
144 655,11 173 586,13
104 243,61 125 092,33
59 119,59 70 943,51

R






Kod Objekt

2) Ostatné naklady zo sdhrnného listu

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

e
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Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
0,00 0,00 |
6 125 000,98 7 350 001,18
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